





ÁREAS DE LA ADM. DE PROYECTOS



Asegurar el uso eficiente de los recursos humanos asignados al proyecto.

EQUIPOS DE TRABAJO

- ¿Quiénes realizarán el trabajo?
- En los proyectos que requieren más de una persona para completarse, deben asignarse diferentes tareas a diferentes personas.
- Existen diferentes perfiles.

ROLES DEL EQUIPO

Líder de
proyecto

- Es responsable de conducir al éxito del proyecto.
- Es responsable del Alcance del proyecto.
- Crea la Planificación, la actualiza y administra.
- Efectúa el control estricto del proyecto.

Dueño del
Proyecto

- Conduce al equipo de trabajo de acuerdo al Plan.
- Maneja la relación con el Sponsor y el Cliente.

ROLES DEL EQUIPO

Especialistas

Desarrollo

Análisis

Pruebas

Dueños de
Calidad

- Ejecutan las tareas y producen los Entregables del proyecto.
- Participan en la elaboración del Alcance y del Plan del Proyecto.

ROLES DEL EQUIPO

Jefe de
Producto

- Define y controla la Visión del producto.

- Inserta el producto en el entorno del Usuario (Mercado o área interna)

Dueño del
Producto

Dueño de
Visión

- A diferencia de los anteriores, este rol perdura más allá del proyecto.

ROLES DEL EQUIPO

Usuario

- Transmite los requerimientos al equipo de trabajo.
- Valida los entregables.

Dueño de
Requerimientos

ROLES DEL EQUIPO

Cliente

Dueño del
Costo

Sponsor

Dueño del
Proyecto

- Financia el proyecto.
- Aprueba los entregables.
- Es el principal interesado en el éxito del proyecto del lado del cliente.
- Es el mayor referente a la hora de tomar decisiones clave.
- Asegura para el proyecto los recursos necesarios

ROLES DEL EQUIPO

Jefe
Funcional

Dueño de
Recursos

- Es responsable de que los recursos se utilicen óptimamente.
- Es responsable de que los recursos para el proyecto existan y estén capacitados.
- Autoriza la asignación de los recursos de su área al proyecto.

Jefe Adm.
Proyectos

Dueño de
Cartera

- Es el Jefe Funcional de los líderes de proyecto.
- Evalúa el estado del proyecto respecto del plan maestro de proyectos y recursos.



EQUIPO DE TRABAJO

¿Cómo armar el equipo de trabajo?

Desarrollo

Análisis

Pruebas

Seguridad

Instalación

EQUIPO DE TRABAJO


■ Jerárquicos:



- Definen claramente los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Se comprenden mejor los niveles de escalamiento

EQUIPO DE TRABAJO

■ No Jerárquicos:



- Evitan los problemas políticos causados por la jerarquía.
- Pueden mejorar la comunicación y motivación.

EQUIPO DE TRABAJO

- Incompatibilidades:

	Revisor	Tester	Diseñador	Analista	Desarrollador
Líder Proyecto	●	●	●	●	●
Desarrollador	●	●	●	●	
Analista	●	●	●		
Diseñador	●	●			
Tester	●				

● NO COMPATIBLE
● NO RECOMENDADO
● COMPATIBLE

EQUIPO DE TRABAJO

- Relación entre roles:

Desarrollador → Base

Analista = 1:3 Desarrollador


Tester = 1:2 Desarrollador

Revisor = 1:2 Analista

EQUIPO DE TRABAJO

$$\text{Líder Proyecto} = 0,2 \left[\text{Analista} \quad \text{Revisor} \quad \text{Desarrollador} \quad \text{Tester} \right]$$

- Resultado:



EQUIPO DE TRABAJO

- **Dedicación del líder de Proyecto:**
 - Se debe tener en cuenta que es mayor en el comienzo y en el final del proyecto.



El diagrama muestra una curva de dedicación del líder de proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La curva comienza en un nivel alto, disminuye durante la fase de 'CONTROL' y vuelve a aumentar durante la fase de 'CIERRE'. La fase de 'DEFINICIÓN ORGANIZACIÓN' está marcada en el inicio de la curva. La curva termina en un punto negro en la fase de 'CIERRE'.

DEFINICIÓN
ORGANIZACIÓN

CONTROL

CIERRE

EQUIPO DE TRABAJO

- El equipo mínimo de trabajo estará formado por dos personas:
 - Líder / revisor / tester y analista / diseñador / desarrollador
 - Líder / analista / diseñador/ tester y revisor / desarrollador
 - Líder / analista / diseñador / desarrollador y tester / revisor

EQUIPO DE TRABAJO

- ¿cuál será el equipo máximo?
 - No hay un máximo fijo, pero la fórmula de la dedicación del Líder de proyecto, indica que sólo puede controlar a 5 personas.
 - Si se necesita un equipo mayor, el líder debe delegar algunas tareas de control.

EQUIPO DE TRABAJO

- Ejemplo 1:



El líder de proyecto controla directamente a todos los integrantes del equipo.

Válido para equipos de 2 a 7 personas.

EQUIPO DE TRABAJO


- Ejemplo 2:



- Se necesitan coordinadores por área.
- Válido para equipos de 6 a 20 personas.

EQUIPO DE TRABAJO

- Ejemplo 3:



- En cada área hay demasiadas personas para coordinar.
- Se debe dividir el proyecto en subproyectos
- Válido para equipos de 15 o más personas.

ADMINISTRACIÓN DE RR HH

- Procesos:

- Planificación de la organización

- Asignación de recursos

- Desarrollo del equipo

ORGANIZACIÓN

SIEMPRE

