

A decorative graphic on the left side of the cover, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or network diagram.

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

COMUNICACIONES

Escuela Superior Técnica

COMUNICACIONES EN LOS PROYECTOS

El área de conocimiento de comunicaciones incluye los procesos necesarios para asegurar la generación oportuna y adecuada, la recopilación, distribución, Almacenamiento, consulta y disposición final de la información del proyecto.

Gestiona los vínculos críticos entre personas e información a fin de garantizar una comunicación exitosa.

Los gerentes de proyectos pueden dedicar una gran cantidad de tiempo a las comunicaciones.

Si bien las habilidades de comunicación se relacionan con las comunicaciones en la gestión de proyectos, no son lo mismo.

COMUNICACIONES EN LOS PROYECTOS

Incluye:

- Modelos de comunicación.
- Selección de canales.
- Estilo de redacción.
- Técnicas de presentación.
- Técnicas de gestión de reuniones.

Barreras para las comunicaciones

- Impiden el flujo óptimo de información.
- Se superan aplicando buenas técnicas de comunicación.
- Percepciones distorsionadas, fuentes no confiables transmisión, etc.

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

- Verbal: más rápida, 2 vías de comunicación
- Escrita: más detallada y mejor organizada, permite revisar más de una vez el mensaje
- Formal: requiere habilidades de oratoria, manejo apropiado del lenguaje compromete lo expresado
- Informal: no compromete con lo expresado, genera una comunicación abierta y libre

Formal Escrita	Formal Verbal	Informal Escrita	Informal Verbal
• Situaciones complejas • Planes de proyecto • Acta de constitución • Documentos	• Discursos • Presentaciones a interesados	• Correo electrónico • Notas • Anotaciones	• Charlas • Reuniones de almuerzo • Salidas

PLAN DE COMUNICACIONES

Identificación de Interesados.

Planificación de las comunicaciones.

Distribución de la información.

Gestionar expectativas de los interesados.

Informar el desempeño.

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS

- Implica la identificación de todas las personas a las cuales puede afectar el proyecto y la documentación de sus intereses, nivel de participación y del impacto sobre el éxito del proyecto.
- Los interesados son personas y organizaciones tales como el cliente, el sponsor y la organización ejecutante.
- Es fundamental para el éxito del proyecto la identificación de los interesados lo más tempranamente posible y la definición de sus niveles de influencia e importancia.
- Se puede desarrollar una estrategia para gestionar la relación con cada interesado a fin de potenciar sus efectos positivos y minimizar los negativos.

PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

- Implica la definición de las necesidades de la información y comunicación de los interesados.
- ¿Quién necesita información?, ¿qué información necesita?, ¿Cuándo la necesita?, ¿Cómo se le suministrará?, ¿Quién la suministrará?
- Generalmente la mayor parte de la planificación de las comunicaciones se realiza en las etapas iniciales del proyecto.
- La planificación de las comunicaciones se vincula fuertemente con los factores ambientales de la empresa y con las influencias de la organización.

PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Se utilizan como fuentes de información:

Organigramas.	Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto.	Necesidades internas de información.	Información sobre los interesados.
Relaciones de responsabilidad entre interesados.	Logística respecto a cuántas personas estarán ubicadas en cada región.	Necesidades externas de información.	

PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Tecnología de las Comunicaciones

Los factores de tecnología de la comunicación que pueden afectar el proyecto incluyen:

- Urgencia de la necesidad de información: ¿el éxito del proyecto requiere información actualizada al momento o es suficiente con reportes periódicos?
- Disponibilidad de la tecnología: ¿son apropiados los sistemas disponibles?
- Personal previsto para el proyecto: ¿son los sistemas compatibles con la experiencia y especialización del personal involucrado, o se requiere formación y aprendizaje?
- Duración del proyecto: ¿puede cambiar la tecnología disponible antes de que termine el proyecto?
- Entorno del proyecto: ¿el equipo interactúa cara a cara o en un entorno.

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

- Implica poner la información necesaria a disposición de los interesados del proyecto de manera oportuna.
- Ejecución del plan de gestión de las comunicaciones.
- Respuesta a necesidades de información no previstas.

GESTIONAR EXPECTATIVAS INTERESADOS

- Implica gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las necesidades de los interesados en el Proyecto.
- Aumenta las probabilidades de que el proyecto no se desvíe de su alcance.
- Mejora la capacidad de las personas para trabajar de forma sinérgica.
- Limita las interrupciones durante el proyecto.
- Generalmente es responsabilidad del gerente de proyecto.

GESTIONAR EXPECTATIVAS INTERESADOS

Métodos de Comunicación.

- Se aplican los métodos de comunicación definidos para cada interesado en el plan de gestión de las comunicaciones.
- Reuniones personales / Llamadas telefónicas / Correo electrónico

INFORMAR DESEMPEÑO

- Implica recopilar toda la información relativas a las líneas de base del proyecto y distribuir la información de desempeño a los interesados.
- Incluye cómo se utilizan los recursos del proyecto para alcanzar sus objetivos.

Debe suministrar información respecto a:

- Alcance.
- Cronograma.
- Costos.
- Calidad.
- Riesgo (dependiendo del proyecto).
- Adquisiciones (dependiendo del proyecto).

