



Consejos de gestión de proyectos de TI

Consejos de utilidad para administrar y asegurar que los proyectos de TI de su empresa se realizarán en tiempo y forma.

• DEL SERVICIO A LA ESTRATEGIA EN PROYECTOS DE TI

• HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS

• EL ROL DE SCRUM EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI

• ¿CÓMO OBTENER ROI DE LOS PROYECTOS?

• ESTILOS ALTERNATIVOS PARA GESTIONAR PROYECTOS

• MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA PYMES

Del servicio a la estrategia en proyectos de TI

HISTÓRICAMENTE, EL PAPEL DE TI en la gestión de proyectos ha sido frustrante. Por la necesidad, con demasiada frecuencia TI ha tendido a operar dentro de su propio silo.

Grandes cantidades de recursos se han inyectado a la prestación de servicios y la solución de problemas. Los directores de proyectos de TI han lidiado con el desafío permanente de resolver prioridades en conflicto, operar con presupuestos limitados y satisfacer múltiples demandas aisladas.

Muchas organizaciones han publicado pruebas de fracasos generalizados de proyectos de TI. Solo uno de cada ocho proyectos se consideran exitosos en cuanto a su finalización, cronograma y cumplimiento del presupuesto.

Lo que es más, estas tasas de fracaso son cada vez más visibles, sobre todo en el sector público y en los megaproyectos de alto perfil. En febrero de 2014, el Project Management Institute (PMI) publicó nuevas estadísticas que sugieren que los

fracasos de proyectos resultan en una pérdida de 109 mil millones de dólares por cada \$100 mil millones de dólares invertidos.

Así que, cuando un proyecto colapsa, ¿a dónde debería apuntar el dedo?

Con demasiada frecuencia en los proyectos de tecnología, son los directores de proyectos de TI quienes se encuentran en la línea de fuego. El trabajo no se realizó correctamente. Los recursos no se administraron. Los requisitos no se cumplieron. Malas noticias, gente: todo es culpa tuya. ¿O no?

De hecho, el análisis mencionado realizado para BCS por John McManus (Universidad de Staffordshire) y Trevor Wood-Harper (Manchester Business School), revela un panorama más complejo. Identifica las principales razones para el fracaso del proyecto, que incluyen: falta de entrega de una estrategia alineada, falta de liderazgo desde el nivel gerencial hacia abajo, falta de mapeo y enfrentamiento de los riesgos, y un exceso de

confianza solo en la metodología.

Estos factores, sugieren, dan lugar a una entrega que no cumple con las expectativas del usuario, lo que a menudo resulta en la cancelación del proyecto.

Si TI está equipado con un caso de negocio convincente, puede ser el motor del cambio empresarial.

¿Es todo esto culpa del director del proyecto de TI? Desde mi propia experiencia, creo que no. Sin embargo, lo más probable es que cuando la proverbial “ya sabe qué” golpea el ventilador, todavía va a encontrar la culpa puesta firmemente en su puerta.

Ahora las buenas noticias. Las cosas están cambiando. Estamos viendo una rápida transición de soluciones de servidor pesadas en las instalaciones a soluciones nuevas de nube y gestionadas, más la llegada de tecnología de gestión de proyectos nueva y más amplia. Este progreso tiene el potencial de liberar al gerente de proyectos de TI de gran parte de la rutina de prestación de servicios del día a día, liberando tiempo y recursos para meterlos

en el plan de negocios a un nivel más alto y en una fase anterior.

MÁS EFICIENTE

Como Sajan Parihar, director de gestión de producto de Microsoft, me dijo en una entrevista: “Si le preguntas a las empresas cuánto presupuesto tienen para la innovación, muy pocos de ellos tendrán alguno. Pero volviéndote mejor y más eficiente en lo que haces, puedes no solo crear espacio para el presupuesto de innovación, sino también liberar capacidad para conducirla. En última instancia, es ese tipo de pensamiento y enfoque en la próxima gran oportunidad lo que separa a los negocios exitosos”.

Barbara Roberts, director de innovación de producto en el Consorcio DSDM (un consorcio especializado en la gestión y entrega ágil de proyectos), hace eco del sentimiento: “A medida que avanzamos, me gustaría ver a los negocios aferrar sus propios proyectos y exigir estar involucrados más estrechamente. Quiero oír a la gente hablar de soluciones de negocios en lugar de soluciones de TI».

En otras palabras, para lograr el éxito del proyecto, tenemos que pasar de un escenario en el que la función de TI es discreta y separada, y buscar un nuevo mundo de TI como un respetado influenciador de estrategia y de negocios.

Hay un caso fuerte para este enfoque y me siento seguro de que va a resonar con muchos en el espacio de TI. ¿Qué tal si, en lugar de recibir un plan ya hecho y que le digan “haga que suceda”, usted fuera invitado a contribuir directo en el comienzo de las etapas de planificación? ¿Qué tal si, en lugar de luchar con múltiples requisitos de recursos y necesidades de usuario en conflicto, usted tuviera la oportunidad de diseñar una solución que abarca la totalidad de los objetivos de negocios? ¿Qué si tuviera la oportunidad de expresar todas sus ideas brillantes a nivel de liderazgo? ¿Haría esto una diferencia para proyectar las tasas de fracaso? Yo ciertamente creo que lo haría.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Esto plantea la pregunta obvia: ¿cómo se puede efectuar este cambio? Por supuesto, la gestión del cambio no es fácil, y sobre todo cuando el cambio

depende de los de arriba. Pero el cambio puede ser conducido desde ambas direcciones.

La función de TI, si está equipado con un caso de negocio convincente, puede ser el motor de ese cambio. El consejo, el director ejecutivo, el líder del proyecto o el patrocinador del proyecto, pueden negarse, inicialmente e instintivamente, ante la idea de transformar el *status quo*. La típica respuesta puede ser: “Traer a TI a las decisiones estratégicas? ¿No tienen trabajo que hacer?” Esta es una reacción típica, pero no es imposible de rodear.

Equiparse a sí mismo con pruebas evidentes es clave para lograr que su voz sea escuchada al nivel de estrategia y planificación. La investigación de PMI también muestra que el 71% de los proyectos que están completamente alineados con la estrategia de la organización tiene éxito. Cuando este no es el caso, solo el 48% tiene éxito. Ponga eso bajo la nariz de su CEO y véalo sentarse y tomar nota.

Apúntelos hacia este hallazgo de McKinsey & Company: “Con base en nuestra investigación y experiencia, hay tres funciones que son vitales para el éxito de cualquier programa de TI y son los

más críticos para retener en la empresa: el gerente de programas de TI, el líder de cambio empresarial, y el arquitecto en jefe de TI". El gerente de programas de TI, sugiere McKinsey, debe participar de manera significativa con el liderazgo empresarial en todas las etapas del diseño y ejecución de proyectos. El líder del cambio empresarial debe garantizar la adopción del cambio, con todas las habilidades sociales y de gestión de recursos que esto exige.

PROPUESTAS DESAFIANTES

El arquitecto en jefe de TI es responsable de revisar y —crucialmente— desafiar las propuestas según sean diseñadas. ¿Qué significaría eso para usted y su equipo? Los beneficios potenciales son muchos. La oportunidad de asegurarse de que los planes que está encargado de implementar se alinean realmente con los objetivos generales. La oportunidad de evitar un mundo de dolor usando su experiencia para disipar posibles riesgos y

dificultades operativas. La oportunidad de garantizar la entrega optimizada desde el principio, y en última instancia de mejorar las tasas de éxito de los proyectos.

Estos resultados reducirán la carga de solución de problemas y de prestación de servicios, creando espacio para la innovación inteligente. La innovación impulsa el crecimiento, el crecimiento impulsa el éxito, y el éxito impulsa el negocio hacia adelante. Lo cual, sin duda, tiene que ser el objetivo final de la organización.

Si el reconocimiento de la función de TI como un conductor estratégico se puede lograr, entonces creo que nos encontraremos entrando en una nueva era de creatividad e innovación en TI, dando a los gerentes de proyectos de TI el alcance de flexionar sus músculos profesionales y optimizar su desempeño y resultados. Tal vez, solo tal vez, esas notorias tasas de fracaso podrían convertirse en una cosa del pasado. Usted podría tener una pelea en sus manos, pero es una batalla que vale la pena asumir. —Amy Hatton

Herramientas para gestionar los proyectos

INICIO

ESTRATEGIA

GESTIÓN

SCRUM

ROI

TIPS

PyMES

CUANDO STARBUCKS COMENZÓ a ofrecer educación en línea gratuita a sus empleados, a través de una asociación con la Universidad Estatal de Arizona (ASU), se le dio la oportunidad a miles de personas de continuar sus estudios y eventualmente conseguir un trabajo muy bien pagado más allá de los confines de una cafetería.

Pero ese sueño para muchos podría haber deletreado “desastre” para ASU, que tiene uno de los mayores programas de grado en línea del mundo, con 11,000 estudiantes matriculados en 40 carreras de pregrado, incluso antes del trato con Starbucks. Una oleada de baristas accediendo a sus servidores podría haber causado que las operaciones del sitio web hicieran un alto, o dejaran a la escuela luchando por entregar las aplicaciones necesarias para soportar a los nuevos estudiantes.

Los cursos en línea involucran la captura y transmisión de videoconferencias, ofreciendo plataformas para los profesores para crear tareas, y

para que los estudiantes trabajen en ellas; estableciendo herramientas para la calificación y presentación de informes y más. Al mismo tiempo, una escuela de ladrillo y mortero como ASU no puede ignorar la creciente demanda por herramientas en línea de profesores y estudiantes en sus campus. Sin algunos medios para gestionar con eficacia los diversos esfuerzos de desarrollo con los que están haciendo malabares, el tamaño y la complejidad del portafolio de aplicaciones de la universidad podría abrumar a los directores de proyectos, desarrolladores y al departamento de TI.

No lo hizo, y el acuerdo con Starbucks no causó que el programa de educación en línea se tambaleara, incluso con 4,000 nuevos estudiantes aplicando a las clases cada trimestre. La transición sin problemas fue gracias a los esfuerzos de la universidad por administrar de manera centralizada los proyectos, aplicaciones y tecnologías a través de una práctica llamada Gestión del Portafolio de

Proyectos, o PPM.

La asociación de Starbucks se realizó sin problemas, en gran parte debido a que ASU ya tiene una práctica PPM madura. Los nuevos proyectos de aplicaciones —incluyendo docenas de aplicaciones móviles— estaban metidos en los procesos existentes, dijo Patricia Schneider, directora de planificación y programas allí. “En ASU, el desarrollo de aplicaciones móviles es solo otro grupo en nuestra cartera, solo un equipo más de recursos a nivel del portafolio”.

LOGRANDO LAS COSAS EN CONJUNTO

El propósito de PPM es mantener un inventario en funcionamiento de todas las aplicaciones de una organización y los proyectos involucrados en su actualización y mantenimiento. “Sin un buen conocimiento del estado del portafolio, la priorización de proyectos puede no dar cuenta de los principales riesgos o necesidades del negocio”, dijo el analista de Gartner, Jim Duggan.

En otras palabras, centrarse en nuevas aplicaciones de una sola vez y proyectos de software, en lugar de en objetivos generales, es

contraproducente. Añadir continuamente nuevo software sin una sólida comprensión de la situación general de la cartera de aplicaciones lleva a que los gerentes de proyecto tomen decisiones de desarrollo sobre la marcha, sin un ojo en el panorama completo. Y ahí es donde la mayoría de las organizaciones están hoy en día, incluso conforme la tecnología en línea evoluciona a una velocidad vertiginosa, cambiando la forma en que los usuarios de negocios y consumidores no solo toman clases, sino también realizan sus actividades diarias.

Los esfuerzos PPM a gran escala como el de ASU son relativamente nuevos. “Históricamente, TI ha manejado proyectos en lugar de productos o resultados del negocio”, dijo Duggan. Como resultado de ello, añadió, los departamentos de TI normalmente se centran más en la realización de nuevos proyectos que en “arreglar las partes de bajo rendimiento del inventario existente”.

En muchos sentidos, PPM ha evolucionado junto con el desarrollo de software. En la década de 1980, los proyectos de software eran comparativamente simples y también lo eran las técnicas de gestión de proyectos. Luego vinieron las aplicaciones web,

aplicaciones móviles y servicios en la nube. El paisaje creció rápidamente, más amplio y complejo. Ahora las organizaciones necesitan herramientas y procesos para manejar algo más que proyectos individuales como entidades separadas.

LA PACIENCIA ES LA TERCERA P EN PPM

El desarrollo de una práctica de gestión del portafolio de TI sin problemas en ASU tomó mucha paciencia y requirió muchos cambios internos. Comenzó hace cuatro años, cuando el programa de gestión de programas y planificación de la universidad se estaba acelerando. Schneider estimó que alrededor del 20% del esfuerzo involucra cambios en procesos: encontrar los cuellos de botella en el flujo de trabajo diario y ajustar los detalles para hacer que las cosas funcionen mejor. El 80% restante son los cambios culturales diseñados para abrir las mentes a nuevos enfoques. Para hacer los cambios adecuados en los procesos de desarrollo, los gerentes tenían que estar dispuestos a experimentar, y no han renunciado a hacerlo. “En los últimos tres años, hemos hecho cambios significativos a los procesos cuatro o

cinco veces”, dijo Schneider.

PPM también ayuda con la gestión de proyectos y la priorización de las iniciativas de desarrollo del día a día. Todos los equipos de proyecto en ASU se conectan y colaboran a través de Planview Enterprise para planificar y ejecutar proyectos y servicios a través del departamento de TI de la universidad y más allá. Los administradores de proyectos utilizan una interfaz basada en la web en el software PPM para rastrear los plazos del proyecto y solicitar los recursos necesarios.

“Siempre tenemos más trabajo que recursos para ellos”, dijo Schneider. Los gerentes de proyecto todavía están manejando de cuatro a ocho proyectos a la vez; por ejemplo, añadir nuevas capacidades para más salones de clase interactivos en línea o mejorar los viejos sistemas financieros para mantener el cumplimiento. PPM no ha cambiado eso. Pero ha cambiado qué proyectos se hacen y qué proyectos se sientan en el banquillo.

Y ahora toda esa información se reporta al CFO y otros ejecutivos de alto nivel, quienes pueden ver cómo todo está avanzando y profundizar en los proyectos específicos si fuese necesario. Esa visibilidad ayuda a tomar mejores decisiones sobre

dónde invertir.

La implementación de PPM en ASU “fue un gran cambio para nosotros”, dijo Schneider. “Nosotros no teníamos un proceso formal y estructurado antes de esto”. Pero ella dijo que los procesos de oficina de PPM han madurado rápidamente. “Ahora todas las piezas están progresando muy bien”.

MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS

Yellow Pages Ltd., una editorial de directorios telefónicos con sede en Montreal, Canadá, comenzó a llevar su producto principal en línea hace varios años, a medida que más y más personas utilizaban los motores de búsqueda en lugar de la agenda para encontrar nombres y direcciones. Para mantener su relevancia, la compañía comenzó a usar sus directorios de teléfonos y direcciones para proporcionar servicios web. Como resultado, los plazos del proyecto cambiaron de actualizaciones anuales entregadas puerta a puerta, a información diaria entregada a navegadores web, teléfonos inteligentes y tabletas. Para hacer estas entregas, Yellow Pages (YP) necesitaba

aplicaciones, un montón de ellas.

“Hace cuatro años, YP estaba en medio de averiguar qué hacer con su transformación”, dijo Alain Gaeremynck, arquitecto empresarial senior de la compañía. Al principio, los servicios en línea fueron vistos como una extensión del directorio impreso tradicional. Pero el enfoque impreso no funcionaba en línea. “La gente quiere la capacidad de buscar y tener una experiencia de usuario rica”, explicó Gaeremynck.

Así que empezó a modernizar. YP ahora utiliza una arquitectura orientada a servicios para soportar servicios, componentes y APIs utilizadas por sus empleados, clientes y socios. Eso simplifica muchos retos de ingeniería y permite a la empresa entregar rápidamente nuevas funciones de software. Pero también llena el portafolio de aplicaciones de la compañía con resmas de software. Gaeremynck ni siquiera puede dar un número exacto de aplicaciones que YP tiene funcionando en un momento dado. “¿Qué es una aplicación?”, preguntó. “¿Cómo define lo que constituye una sola aplicación?”.

Mantener un seguimiento de todo es una tarea de enormes proporciones, dijo Gaeremynck. “En

este momento, involucra un wiki bien administrado, un servidor Jira [de rastreo de problemas] muy ocupado y un montón de atención de una gran cantidad de partes muy interesadas”. El sistema funciona, dijo, pero podría ser mejor.

Formalizar los procesos PPM ayudará a YP a sostener su impulso actual, dijo Gaeremynck. Una opción que está explorando es la implementación de un marco de arquitectura empresarial, como The Open Group Architecture Framework (TOGAF). En lugar de un conjunto de herramientas, TOGAF ofrece pautas para el diseño, la implementación y el gobierno un complejo conjunto de componentes de aplicaciones. Los marcos de arquitectura no se centran en los flujos de trabajo diarios, como las herramientas PPM que están

siendo utilizadas por ASU; en su lugar, pueden ayudar a los directores de proyectos y a los arquitectos de TI a asegurar que los desarrolladores construyan código sostenible, que a su vez puede hacer a los proyectos de desarrollo futuros más simples de manejar.

El reto para YP está en la tecnología, dijo Gaeremynck. Por ejemplo, algunas aplicaciones están escritas en Java y algunas en .NET. Encontrar maneras de hacer que esos dos ambientes trabajen juntos no siempre es fácil. Educar a los desarrolladores y garantizar la coherencia son los pilares de la estrategia de Gaeremynck. “Ese es el reto más difícil y la tarea más divertida”, dijo. “Una vez que la gente entiende que el cambio está ocurriendo — un cambio positivo— es muy gratificante”.

—James Denman

El rol de Scrum en la gestión de proyectos de TI

LAS LLAMADAS “METODOLOGÍAS ágiles” son una serie de técnicas diseñadas para la correcta gestión de los proyectos y la eficiencia operativa dentro de los grupos de trabajo; dichas metodologías cumplen con ciertos estándares y objetivos que permiten aumentar la eficiencia de las personas involucradas en el proyecto, de manera dinámica y coordinada, a la vez que se optimizan los recursos.

Una característica de las metodologías ágiles es su adaptabilidad a tendencias desconocidas o ambientes de incertidumbre, lo que permite ir organizando las actividades de acuerdo a objetivos particulares, y planificarlos dependiendo las necesidades del proyecto y la forma en que va evolucionando.

Una de estas metodologías es Scrum, un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. El nombre proviene de la comparación entre la forma de trabajo de equipos altamente productivos y multidisciplinarios con la colaboración entre los jugadores de Rugby y su formación de Scrum.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

“En términos más simples, Scrum permite realizar entregas del proceso de manera parcial y calendarizada, priorizadas por su importancia en el

cumplimiento del proyecto, de manera que se efectúe en tiempo y forma, de la manera más eficiente. Normalmente, Scrum es utilizado en proyectos que necesitan arrojar resultados a corto plazo y en los cuales el entorno sea complejo”, explica Baruch Herrera, consultor senior en Pink Elephant.

Herrera aclara que para implementar efectivamente esta metodología el factor humano juega un factor imprescindible, ya que existen actores estratégicos clave para que pueda funcionar:

El dueño del producto definirá los objetivos y trazará la ruta para llegar a ellos, éste representa la voz del cliente, por lo que define las necesidades del producto.

El Scrum Master garantiza que los miembros del equipo de trabajo puedan realizar sus tareas de una manera adecuada, él es el guía para que los objetivos se resuelvan en tiempo y forma.

El equipo Scrum son quienes tienen contacto directo con el producto o proyecto y de quienes depende el progreso de éste, en cierta medida, son la parte medular de toda la estrategia Scrum, ya que de ellos depende la calidad del producto y la eficiencia del trabajo para conseguir los resultados esperados.

Los stakeholders que forman parte del proyecto pero desde una perspectiva más alejada y general, usualmente, son directores de diversas áreas, gerentes comerciales, proveedores y/o supervisores.

BENEFICIOS DE SCRUM PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Scrum también se podría definir como un conjunto de buenas prácticas dirigidas a la eficiencia del recurso humano y los procesos que desempeñan. En este sentido, Herrera opina que “uno de los beneficios principales de implementar esta metodología es que impulsa y fomenta el trabajo en equipo, así como la interacción entre las áreas involucradas en los proyectos que se realizan. Otro de los beneficios que se generan en la gente es la adopción de un sentido de responsabilidad más amplio, ya que el equipo de trabajo tiene bien definido el rol que desempeña y de qué manera debe llevar a cabo sus tareas para que los otros integrantes del equipo puedan también realizar sus labores”.

Herrera agregó que Scrum minimiza los riesgos

dentro de los procesos al llevar una supervisión constante y cíclica del desarrollo del proyecto, lo que permite que se corrija el rumbo en caso de ser necesario o que se re-evalúen riesgos futuros que no habían sido contemplados desde un inicio, traduciéndose en mayor productividad, calidad y eficiencia. Al tener un seguimiento constante, los clientes pueden ver el avance entre iteraciones y asegurarse de que el producto final o proyecto, cumpla con las características necesarias, así como con los estándares de calidad que se esperaban.

“Algunos beneficios más generales para la empresa son la flexibilidad, eficacia y rapidez de los procesos, la reducción de los errores y en consecuencia, del gasto en recursos innecesarios. Al hacer uso de Scrum se le brindan las herramientas necesarias a las áreas involucradas en los proyectos para posicionarse como elementos estratégicos en el cumplimiento de objetivos del negocio, además de apoyar directamente a la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa”, concluyó el consultor. —*Lizzette Pérez*

¿Cómo obtener ROI de los proyectos?

INICIO

ESTRATEGIA

GESTIÓN

SCRUM

ROI

TIPS

PyMES

LOGRAR EL EQUILIBRIO adecuado entre la inversión en TI para impulsar la innovación y reducir al mínimo los costos de TI, a la vez que se mantiene un ojo en la identificación y mitigación de riesgos requiere una vigilancia constante.

Al final del día, la forma en que la R en ROI —el retorno— se define y se vincula a la I —la inversión— es clave. Una comprensión clara del valor —tanto para TI como en general, así como para los proyectos específicos de TI— está en el centro de esta relación.

La TI corporativa en la mayoría de las organizaciones se encuentra en algún lugar de los tres ejes de costo, riesgo y valor. La dimensión del costo es la más fácil de cuantificar, y a menudo atrae el mayor foco.

Pero el costo no debe ser la única consideración en el esfuerzo por definir el ROI de los proyectos de TI. Una discusión de los siguientes cinco factores podría ayudar a las organizaciones a obtener una mejor perspectiva y a llegar a un equilibrio óptimo entre el costo, el riesgo y el valor.

1: EL VALOR DEL ROI DEBE SER RELEVANTE PARA LA ORGANIZACIÓN

No existe una definición precisa de “valor”. Un requisito previo para la definición del caso de negocio para proyectos de TI individuales (así como para la misma área de TI) es la definición del valor en el contexto de su organización. En última instancia, el valor se traduce en información financiera; sin

No crea que porque TI es difícil de manejar o entender, la alternativa es tercerizarla. Podría salir muy caro.

embargo, asegúrese de que el significado del valor está claramente definido en todas las demás dimensiones, incluyendo el riesgo, el costo de la oportunidad, las hipótesis correctas, la innovación, la agilidad y la toma de decisiones adecuadas.

2: CADA PROYECTO EMPRESARIAL DE TI ES ÚNICO

A pesar de que el mismo sistema de TI puede haber sido implementado antes en organizaciones similares a la suya, y en el mismo país e industria, estas organizaciones podrían haber adoptado enfoques muy diferentes y experimentado resultados variables. La suposición de que “porque ha funcionado bien allí, estará garantizado que trabaje aquí” debe ser examinado rigurosamente para los proyectos importantes de TI.

3: REDUCIR COSTOS ES FÁCIL, VER EL VALOR ES DIFÍCIL

Esperar que un equipo de TI con financiación insuficiente, mal estructurado, con la combinación equivocada de capacidades sea capaz de impulsar el valor real para su organización es una suposición

que necesita ser revisada. Equipe a su equipo de TI de forma adecuada o seleccione los proveedores de TI que pueden trabajar como verdaderos pares con la organización.

4: DEFINIR EL ROI DE LOS PROYECTOS DE TI NO ES EXCLUSIVO DE TI

TI puede controlar la I del retorno de la inversión, pero la R es responsabilidad conjunta de TI y la organización en general. Cuando se trata de implementar iniciativas empresariales importantes que dependen de la tecnología, los esquemas de incentivos del personal pueden ser contraproducentes si están mal diseñados. Los planes de incentivos para gerentes de línea de negocio deben ser ajustados para reflejar su responsabilidad en asegurar que los proyectos importantes de TI de la empresa sean eficazmente implementados.

5: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PROVEEDORES DE TI

El enfoque convencional para la gestión de los proveedores de TI puede no ser adecuado en la

entrega de nuevas tecnologías de negocios, emergentes y/o disruptivas. En consecuencia, revise sus estrategias de gestión de proveedores de TI. Sin embargo, evite caer en la trampa de pensar que porque TI es demasiado difícil de manejar o entender, tercerizar las TI es la alternativa más fácil. Podría costarle muy caro en el largo plazo.

Algunas organizaciones todavía se adhieren al

modelo de gestión tradicional en el cual TI es una función de servicio a la empresa, y por lo tanto, subordinado a sus demandas. Estas organizaciones potencialmente pierden la oportunidad de oro de que TI precipite, empuje y apoye la innovación y las iniciativas de transformación corporativas basadas en tecnología. Cambiar esta actitud es fundamental si la tecnología entregará el ROI óptimo para su organización. —*Rob Livingstone*

Estilos alternativos para gestionar proyectos

INICIO

ESTRATEGIA

GESTIÓN

SCRUM

ROI

TIPS

PyMES

APUESTO A QUE ha oído esto un millón de veces: Si usted tiene demasiado trabajo que hacer, simplemente acumula las cosas unas sobre otras — multitareas, o *multitasking*. Pero eso es un muy mal consejo. Hay investigaciones que indican que “hacer multitareas” en realidad nos hace estúpidos.

El problema es que no somos equipos de cómputo. Como seres humanos, en realidad no procesamos más de una tarea a la vez. Sólo cambiamos rápidamente entre tareas. Y, porque somos seres humanos, tenemos que dejar lo que estamos haciendo ahora, y cambiar a otra tarea. Cuando terminamos con la segunda tarea, tratamos de retomar la original —o peor aún, una tercera tarea— y, si tenemos suerte, nos acordaremos de todo lo relacionado con nuestra primera consigna.

Pero rara vez recordamos todo sobre la primera tarea. O, más probablemente alguien cambió algo mientras estábamos distraídos. Es casi como leer un libro en su Kindle, pero sin conectarlo a la red,

y elegir el mismo libro más tarde en su iPad. Usted sabe que ha leído más allá de cierto punto, pero no puede recordar exactamente dónde se quedó. Es un problema similar, pero con consecuencias muy diferentes.

Desacelerar la lectura es una cosa. Retardar su proyecto es totalmente diferente. Ser multitareas es la manera más rápida para retrasar sus proyectos. Pero, ¿qué puede hacer? ¿No se supone que debe realizar varias tareas para hacer el trabajo?

No. Usted tiene varias alternativas, especialmente si trabaja como parte de un equipo ágil. Vamos a explorar cuatro.

COMPROMÉTASE CON UN PROYECTO DURANTE TODA SU ITERACIÓN

La mejor alternativa, si lo puede manejar, es comprometerse con un solo proyecto mientras dure la iteración. Esto se conoce como gestión de cartera

de proyectos. Algunos grupos de tomadores de decisiones en la organización deciden qué proyecto es el número 1, que proyecto es el número 2, cuál es el número 3, y así sucesivamente en la línea. Asignan los proyectos a los equipos y dejan que los equipos conozcan el orden de clasificación de los mismos.

La razón por la que los equipos necesitan conocer el orden de clasificación de los proyectos se debe a que permite a los miembros del equipo saber si vale la pena interrumpir otro proyecto o no. Si un evaluador está trabajando en el proyecto 3 y quiere interrumpir a alguien que trabaja en el número 1, él o ella podrían esperar hasta la hora del almuerzo o pueden enviar un correo electrónico. El trabajador del proyecto 3 debe esperar con la pregunta. No sería aceptable acercarse o enviar mensajes de texto al trabajador del proyecto 1 para interrumpirlo porque la pregunta creará un cambio de contexto para esa persona, y una pregunta sobre el proyecto 3 no es tan importante como el proyecto número 1 en que está trabajando esa persona.

Cuando la persona del proyecto 1 tiene un momento libre —y lo tendrá, durante el día— revisará el correo electrónico, o tomará un

descanso para el almuerzo. En ese momento, esa persona tendrá los ciclos mentales disponibles para responder preguntas acerca de proyectos de menor prioridad o al menos dirigir a su interlocutor en la dirección correcta para encontrar su propia respuesta.

Comprometerse con un proyecto mientras dure, y explicar a cada uno de los equipos de proyecto el orden de clasificación de los proyectos es la mejor alternativa única. Sin embargo, no siempre es posible. En ese caso, los equipos ágiles pueden comprometerse con una característica a la vez.

COMPROMETERSE CON UNA CARACTERÍSTICA A LA VEZ

Incluso si la administración no puede comprometerse con un proyecto a la vez, para el equipo Ágil puede ser más fácil, ya que, como equipo, pueden comprometerse con una característica a la vez. El equipo puede enfocarse en una función ya que tienen un atraso clasificado. Comprometen a todos en el equipo con una característica a la vez.

Cuando el equipo reduce su trabajo en curso, tomando sólo una característica a la vez, todo el

mundo se centra en esa característica. Todo el mundo dice: “¿Qué puedo hacer para avanzar con esta característica?” Incluso las características más complejas se hacen más rápido cuando los equipos centran esfuerzos.

No importa cuántos proyectos empiece. Importa el número de proyectos que logre terminar.

Esto funciona bien para los equipos que están en ubicación compartida. Pero no todos los equipos saben cómo centrarse o co-ubicarse. En ese caso, un equipo puede asegurarse de que dejan espacio para las interrupciones en la iteración.

DEJE ESPACIO EN LA ITERACIÓN PARA LAS INTERRUPCIONES

Sería genial si cada iteración estuviera llena de características, pero rara vez es el caso. Es posible que haya un producto legado donde haya una deuda técnica que pagar. O la organización puede ser responsable del soporte de un producto

publicado anteriormente, tal como muchos de mis clientes. Incluso si los gerentes deciden sobre una nueva cartera de proyectos, los equipos todavía tienen que soportar productos publicados anteriormente. No hay grupos de soporte separados. Así, los equipos dejan espacio para dar soporte o para otras interrupciones.

Cuando el equipo estima lo que pueden completar durante la iteración, colectivamente consideran cuantas características puedan terminar. ¿El equipo está completo y absorbido en la iteración? Si es así, tienen que respaldar la estimación y dejar espacio para un número promedio de solicitudes de apoyo. Si se han recopilado datos en el pasado, sabrán aproximadamente cuántas solicitudes de apoyo pueden esperar en el transcurso de una iteración. Las solicitudes de soporte son similares en sus historiales, y el equipo tendrá que dejar espacio para ellas en la iteración como si fueran historias.

Tal vez conforme el equipo paga la deuda técnica, tendrán menos solicitudes de apoyo, pero no siempre. Depende del tipo de las solicitudes de apoyo que recibe y el tipo de deuda que se tiene. Lo bueno de Agile es que usted tendrá la

transparencia para recopilar los datos que necesita para ver qué decisiones tendría que hacer en el futuro.

PUEDE HACERLO TODO – PERO NO AL MISMO TIEMPO

Secuenciar el trabajo en un orden razonable es algo que hacemos todo el tiempo. Tomamos decisiones fáciles desde el momento en que despertamos en la mañana: ¿Se cepilla los dientes primero o desayuna primero? Mientras haga ambas cosas y se aliste para trabajar, ¿realmente importa? No. Pero no puede cepillarse los dientes y desayunar al mismo tiempo. Eso no funciona. Cuando utilizo ese ejemplo me parece una tontería, ¿no?

Es el mismo problema con el trabajo del

conocimiento, excepto que las consecuencias son peores. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que logramos más. La realidad es que logramos mucho menos cuando tratamos de realizar múltiples tareas. Retrasamos cada uno de los proyectos de multitarea. Perdemos los retazos de información crítica. Nos frustramos con nuestra incapacidad para terminar nada.

En cambio, si gestionamos nuestras carteras de proyectos, y decidimos –aunque sólo sea por una iteración– qué proyecto es el número 1, y terminar algunas características, sentimos una sensación de logro. Ese sentimiento nos permite hacer más progresos en la próxima iteración.

Recuerde, no importa cuántos proyectos empiece. Importa el número de proyectos que termine. —*Johanna Rothman*

Mejores prácticas de gestión de proyectos para PyMEs

INICIO

ESTRATEGIA

GESTIÓN

SCRUM

ROI

TIPS

PyMES

LA GESTIÓN DE proyectos es comúnmente considerada como una práctica adaptada principalmente a las grandes empresas. Pero, en estos días, los propietarios y empleados de negocios pequeños y medianos también tienen que pensar en la disciplina.

“Todos somos gerentes de proyecto ahora”, dijo Dave Scarola, vicepresidente de The Alternative Board, que ofrece entrenamiento para propietarios de pequeñas empresas.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen que ser capaces de adaptar las mejores prácticas y plantillas de gestión de proyectos para su negocio, pero a menudo no lo hacen, dijo Scarola en un seminario de gestión de proyectos para pequeñas empresas. Esto se debe a que, a menudo, encuentran las prácticas de gestión de proyectos intimidantes.

Esta percepción empieza con lo que los empleados de las PyMEs piensan que es la definición de

un proyecto. “Los proyectos son percibidos como complejos, pero incluso los esfuerzos relativamente simples pueden ser proyectos”, dijo Scarola.

Entonces, ¿qué es exactamente un proyecto?

Según el Project Management Institute (PMI), es un esfuerzo temporal que tiene un comienzo definitivo, un final y un resultado específico. Este resultado no necesariamente tiene que ser concreto, como un producto de software; puede ser un nuevo proceso, información o idea (algunos ejemplos incluyen la creación de un manual de procedimientos para el departamento de ventas y el desarrollo de un programa de retención de clientes).

Lo que nos lleva a la definición de la gestión de proyectos: la organización y supervisión de un proyecto, con el objetivo final de lograr con éxito el proyecto en términos de alcance, línea de tiempo, calidad y presupuesto.

“La gestión de proyectos se trata de la ejecución,

no se trata de la planificación y la estrategia (que son solo elementos). La gestión de proyectos se trata de hacer las cosas”, dijo Scarola.

Las dos metodologías de procesos comunes para la gestión de proyectos son Waterfall y ágil; Scarola cree que el último es el camino a seguir para la mayoría de los proyectos de las PyMES. “Pero tenga cuidado con ello, [ya que] puede convertirse en la ley de la selva”, advirtió. “Se necesita una buena experiencia sobre cómo entregar adecuadamente [lo ágil]”.

Scarola ofreció las siguientes mejores prácticas de gestión de proyectos:

- **Tenga un alcance bien definido que no está sujeto a interpretación.** El alcance del proyecto no solo incluye lo básico, como quién es el director del proyecto, una descripción de alto nivel del proyecto y la fecha de vencimiento, sino también la justificación para el proyecto, quién es el cliente, los objetivos del proyecto y una descripción de su propósito para crear una alineación con las partes interesadas. También incluye entregables, y no solo los aspectos técnicos: «¿El proyecto necesita que se cree un proceso con él? ¿Se necesita

capacitación?», dijo Scarola.

- **Tenga criterios de éxito objetivos.** «No debe haber ninguna duda de si el proyecto fue exitoso o no; necesita cumplir con todos los criterios de la definición de criterios de éxito», dijo Scarola. La emoción puede tenerse en cuenta para considerar si se debe seguir adelante con el proyecto, pues la pasión puede recorrer un largo camino para conseguir realizar un proyecto. Sin embargo, él advirtió contra mirar al esfuerzo con lentes de color de rosa. “Demasiados proyectos pueden llegar a convertirse en la mascota de alguien”, dijo.

- **Elija el equipo adecuado y asígneles las funciones y responsabilidades adecuadas.** Scarola destacó que es importante no confundir los roles con la gente. “No es raro que una sola persona llene el papel de analista, entrenador o de control de calidad”, dijo. Él recomendó utilizar el modelo PAVE: Pasión (¿está la persona que asignó apasionada por la función?); Aptitud (¿puede hacerlo con éxito?); Visión (¿su visión coincide con la de la organización?); y Empatía (¿puede manejar las responsabilidades de

la función mientras mantiene una personalidad empática?).

■ **Cree un plan de proyecto que describa el “cómo”.** Un plan de proyecto no es solo un cronograma, aunque eso es parte de ello. También incluye otras cosas como supuestos, riesgos, problemas conocidos, presupuestos y planes de ejecución. Un plan de proyecto también debe ser un documento de «respiración», dijo Scarola. “Un

plan de proyecto se basa en la mejor información que tenemos ahora; puede que tengamos que hacer ajustes en el camino”, dijo. Sin embargo, un plan flexible no es un sustituto de una planificación minuciosa desde el principio. Scarola también sugirió la creación de una reunión semanal con el equipo del proyecto. “Fomente la disensión. Usted quiere tener gente que se desafía entre sí; de esa manera se obtienen los mejores resultados”, dijo.

—*Fran Sales*

JAMES DENMAN fue editor de *SearchSoftwareQuality.com*, donde escribía sobre temas de calidad de software como el testing, la gestión de proyectos y la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM).

AMY HATTON es la editora de *Project Manager Today*, una publicación electrónica del Reino Unido para los gerentes de proyectos.

ROB LIVINGSTONE es un ex CIO con más de tres décadas de experiencia en el mundo corporativo. Además de dirigir su empresa de consultoría de TI, escribe sobre tecnologías emergentes, gobernanza y seguridad de TI.

LIZZETTE PÉREZ es periodista con 20 años de experiencia en la generación de contenidos en medios impresos y electrónicos, especializados en TIC y Seguridad Informática.

JOHANNA ROTHMAN es autora de diversas publicaciones de gestión de proyectos y tiene un sitio para gestionar los portafolios de proyectos: <http://www.jrothman.com/tag/manage-your-project-portfolio/>

FRAN SALES colabora para *SearchCIO.com* y *SearchCompliance.com*. También fue editora adjunta para *SearchVirtualStorage.com* y *SearchITChannel.com*.



Consejos de gestión de proyectos de TI
es una publicación de SearchDataCenter.Es

Rich Castagna | Vicepresidente editorial

Lizzette Pérez Arbesú | Editora ejecutiva

Melisa Osoreo | Editora adjunta

Jacquelyn Howard | Editor de producción

Linda Koury | Director de diseño online

Megan Cassello | Diseñador gráfico

Bill Crowley | Publisher
BCrowley@techtarget.com

TechTarget
275 Grove Street, Newton, MA 02466
www.techtarget.com

©2017 TechTarget Inc. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o retransmitida de ninguna manera o por ningún medio sin el consentimiento por escrito de la editorial. Los reimprints de TechTarget están disponibles a través de YGS Group.

Acerca de TechTarget: TechTarget publica contenidos para profesionales de tecnología de información. Más de 100 sitios web focalizados permiten un rápido acceso a un vasto repositorio de noticias, consejos y análisis sobre tecnologías, productos y procesos cruciales para su trabajo. Nuestros eventos virtuales y presenciales le proporcionan acceso directo a los comentarios y consejos de expertos independientes. A través de IT Knowledge Exchange, nuestra comunidad social, usted puede obtener asesoría y compartir soluciones con colegas y expertos.

COVER ART: FOTOLIA