



PMI's

PULSE *of the*
PROFESSION®

Informe exhaustivo

Entrega de valor Enfoque en los beneficios durante la ejecución de proyectos

ACERCA DE ESTE INFORME

La investigación *Pulse of the Profession*® de PMI sobre cómo mantener el enfoque en los beneficios durante la ejecución de proyectos se llevó a cabo en abril de 2016 entre 717 profesionales de dirección de proyectos. Se realizaron otras entrevistas exhaustivas a ejecutivos senior con el fin de conocer en mayor profundidad de qué forma se alinean las diversas funciones y responsabilidades con la gestión de realización de beneficios durante la ejecución de proyectos.





Entrega de sus beneficios

Un proyecto es realmente exitoso solo si entrega los beneficios que visualiza una organización. Esta visión integral del éxito se ha tornado cada vez más importante a medida que los ejecutivos se centran más en maximizar las inversiones en entornos de negocios cada vez más competitivos, complejos y dinámicos. Debido a esto, muchos ejecutivos se preguntan lo siguiente: “¿Por qué no todos nuestros proyectos entregan los beneficios previstos?”

En momentos en que el informe *Pulse of the Profession*® 2016 indica que los resultados del proyecto no solo no están mejorando, sino que incluso pueden estar deteriorándose, existe una clara necesidad de ayudar a los ejecutivos a responder esa pregunta.

Queremos ayudarlos a ver que los proyectos no son iniciativas independientes, sino que están alineados con los objetivos corporativos y entregan beneficios a toda la organización y a sus clientes. Por ello, si las organizaciones cambian la comprensión de éxito del proyecto a una perspectiva más estratégica, y adoptan la gestión de realización de beneficios, pueden garantizar mejor la entrega de lo que es realmente valioso para su negocio y alinear los entregables con su estrategia.

Asimismo, vemos que las organizaciones no saben cómo abordar la gestión de realización de beneficios. El proceso es difícil, debido a la falta de una gobernabilidad definida en torno a los beneficios, casos de negocio poco realistas, beneficios no verificables y falta de responsabilidad y propiedad de la realización de beneficios.

En un esfuerzo por comprender de qué modo las organizaciones ven y abordan los beneficios, y los proyectos que apoyan su entrega, estamos dando una mirada de un año a la gestión de realización de beneficios. Nuestro viaje comenzó a principios de este año con nuestro informe sobre la identificación de beneficios. Ahora nos preocupamos de mantener el enfoque en los beneficios esperados durante la ejecución de proyectos. El tercer informe se concentrará en cómo mantener los beneficios. Y concluiremos el año 2016 con nuestro informe anual Thought Leadership Series, que analizará la realización de beneficios en todos los niveles de la organización, desde los altos ejecutivos hasta las operaciones de negocios.

En nuestra investigación apreciamos que cuando se identifican los beneficios de los proyectos y programas como partes integrales del caso de negocio, y se siguen desde el inicio del proyecto pasando por la ejecución y más allá, las organizaciones pueden garantizar mejor que están entregando valor de negocios.

Creemos que la capacidad de los proyectos para entregar lo que se propuso hacer (como se contempló en el caso de negocio) es tan importante como su entrega a tiempo y dentro del presupuesto. Es lo que hace que los proyectos sean estratégicos para el éxito empresarial. A medida que nos centramos en la gestión de realización de beneficios, seguiremos preguntando y buscando respuestas a la pregunta sobre si podemos hacer que el 'qué' de los proyectos sea tan importante como el 'cómo'.

¡Trabajemos juntos para lograr algo grande!

Mark A. Langley
Presidente y CEO de PMI

PREFACIO

Gestión de realización de beneficios: un elemento desencadenante del éxito

Por Isabel Aguilera, *Consultora Estratégica, de Innovación y Operaciones*



Aguilera es una consultora experta en liderazgo competitivo y sostenible, y en la creación de modelos de negocios únicos. Es la ex CEO de Google Iberia (España y Portugal de 2006 a 2007) y ex Presidenta de General Electric España y Portugal.

Este informe es mucho más que simplemente otro estudio de investigación: Es un elemento desencadenante que nos hace pensar en aumentar el valor de nuestras inversiones al revelar las principales oportunidades que aporta el monitoreo y medición de los beneficios a la empresa.

La naturaleza, significado y trascendencia de los proyectos nos hace pensar en incluir métricas e indicadores adicionales que deben medir el avance en la resistencia contra los novatos, en la comprensión de las necesidades de los nuevos clientes y en nuevas y mejores formas de colaborar para tener éxito, además de la cuota de mercado y avances en las utilidades. De esta manera, estamos llegando a la conclusión de que el liderazgo, por sí mismo, es otra de las actividades de un proyecto.

No obstante, será más difícil que nunca, ya que los proyectos de transformación requieren que las organizaciones hagan frente a importantes retos, entre ellos, la digitalización, alteración de datos y cómo atraer y captar a talento interno y externo. Debido a ello, deben trabajar juntas en una ejecución definida y convincente y lo suficientemente flexible para enfrentar la incertidumbre. Al avanzar en esta transformación continua, enfrentamos constantes concesiones entre la visión y la acción; la planificación y la ejecución a corto y largo plazo; las inversiones y los resultados; los fracasos (pero intentamos y aprendemos) y el éxito. Todo al ritmo de nuestro tiempo: más rápido que nunca.

Este ritmo es el ambiente habitual en la dirección de proyectos. Es la sangre que corre por sus venas. Un perfil que se adapta a la disciplina, las mismas presiones, competencias, actitudes y experiencias.

Como tal, la dirección de proyectos debería empoderarse para identificar, abordar y arreglar tantas áreas como sea posible (incluidas las áreas estratégicas), lo cual implica asumir una función en el monitoreo y medición de los beneficios que dichos proyectos entregan a la empresa.

Ahora es el momento para que la dirección de proyectos ayude a generar el ambiente adecuado para que las organizaciones logren su máximo potencial, manteniéndolo simple.

Este informe es un llamado a la acción y reflexión sobre la adición de métricas que sean relevantes para el futuro inmediato: tal vez, retorno del tiempo invertido, índice de atracción de talento, tiempo de salida al mercado de nuevas ideas, relación de innovación o índice de aceptación del ecosistema.

Vale la pena leer este informe más de una vez. ¡Disfrútelo!

La dirección de proyectos debería empoderarse para identificar, abordar y arreglar tantas áreas como sea posible (incluidas las áreas estratégicas), lo cual implica asumir una función en el monitoreo y medición de los beneficios que dichos proyectos entregan a la empresa.

INTRODUCCIÓN

Mantener el enfoque en los beneficios: la interacción continua entre ejecutivos y directores de proyecto

Las organizaciones gastan millones de dólares en proyectos que nunca cumplen las expectativas de entregar los beneficios previstos a la empresa. ¿La paradoja? Muchos de estos proyectos igualmente se consideran exitosos. Se entregan a tiempo, dentro del presupuesto y cumplen la intención de negocios y las metas originales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la “intención de negocios” se enfoca en las salidas y los resultados, y no en los beneficios que hacen crecer la empresa con el tiempo.

La razón parece clara tanto en nuestra investigación como en la de muchos otros: existe una desconexión permanente en las mentes de los líderes ejecutivos con respecto al valor estratégico de los proyectos. Muy pocos reconocen que todas las iniciativas estratégicas son proyectos y programas, y que los beneficios que entregan justifican su costo. Entonces, ¿de qué manera pueden los equipos de proyecto, junto con los dueños de las empresas, ayudar a los líderes a reconocer, y apreciar, esta conexión esencial?

Creemos que las respuestas se encuentran en la gestión de realización de beneficios. Esto requiere alinear las definiciones de éxito para permitir que la dirección de proyectos y programas cumpla ese éxito, y medir y ajustar los beneficios del proyecto.

En este informe, continuamos analizando el rol que desempeñan los directores de proyecto en esta disciplina, específicamente durante la ejecución de los proyectos. Si bien las opiniones en cuanto a este rol siguen divididas, pocos pueden discutir que los directores de proyecto son quienes pueden monitorear mejor si un proyecto va camino de entregar los beneficios esperados. Durante el ciclo de vida de un proyecto, tienen una oportunidad directa de hacer un seguimiento de las métricas, identificar y gestionar los riesgos emergentes y entregar el tipo de información que los líderes ejecutivos necesitan. Todo esto ayuda a los ejecutivos a decidir el futuro de un proyecto y del negocio si los beneficios objetivo (tangibles e intangibles) están en peligro o ya no son relevantes.

Nuestra investigación refuerza el rol de valor agregado de los directores de proyecto en la gestión de realización de beneficios; sin embargo, también muestra que los niveles de responsabilidad y rendición de cuentas varían, especialmente para el monitoreo e información de las métricas y otra información vital. Tal vez, como es lógico, menos de la mitad de las organizaciones identifican un rol para los directores de proyecto para asegurar que los beneficios del proyecto permanezcan alineados con los objetivos estratégicos.

Existe una
desconexión
permanente en
las mentes de los
líderes ejecutivos
con respecto al valor
estratégico de los
proyectos.

Si bien este hallazgo puede ilustrar aún más el número de líderes ejecutivos que no conectan la dirección de proyectos con el logro de objetivos estratégicos, también pone de manifiesto que la gestión de realización de beneficios es una responsabilidad compartida entre los directores de proyecto, propietarios de empresas, patrocinadores ejecutivos y líderes senior, como lo describe nuestro informe.

Además, nuestra investigación revela que, en comparación con hace un año, cada vez un menor número de proyectos cumplen la intención de negocios y metas originales o se finalizan dentro del presupuesto. De hecho, un promedio de US\$122 millones por cada US\$1.000 millones que se gastan en proyectos se desperdician debido a un desempeño deficiente del proyecto. Estos hallazgos, que revelan también una tendencia en la disminución de las tasas de éxito de los proyectos, nos llevó a creer que es el momento de fortalecer la conversación en torno a los beneficios de la dirección de proyectos y la disciplina de la gestión de realización de beneficios.

El informe también analiza el espectro de madurez en la gestión de realización de beneficios. Las necesidades de mejora son significativas y bien vale la pena la inversión requerida, como lo indica nuestra investigación *Pulse of the Profession*® 2016. Dicho estudio revela que las organizaciones con un alto nivel de madurez en la realización de beneficios desperdician 67% menos del dinero invertido en proyectos y programas que aquellas con un bajo nivel de madurez. La alta madurez en la realización de beneficios también se traduce en un mejor desempeño de los proyectos y tasas más altas de la entrega de beneficios a la empresa.

Este informe es el segundo de nuestra serie sobre la gestión de realización de beneficios que entregaremos este año para destacar las siguientes prácticas fundamentales para la disciplina:

Identificar los beneficios: para determinar si los proyectos, programas y portafolios pueden generar los resultados de negocios esperados (*El impacto estratégico de los proyectos: identifique los beneficios para impulsar los resultados de negocios*).

Ejecutar la gestión de beneficios: para minimizar los riesgos para los futuros beneficios y maximizar la oportunidad de obtener mayores beneficios.

Mantener la realización de beneficios: para garantizar que lo que sea que genere el proyecto o programa continúe creando valor.

RESUMEN DE HALLAZGOS

Nuestra investigación confirma un rol para los directores de proyecto a fin de garantizar que se logren los beneficios una vez que finalice el proyecto. Ese rol es especialmente importante durante la ejecución de proyectos, donde los beneficios se pueden desviar debido a cambios en el negocio, problemas de recursos o incluso fuerzas externas, como cambios repentinos en las demandas de los clientes, que ya no se alinean con los objetivos originales del proyecto.

Se debe prestar mucha atención a dichos escenarios, y el monitoreo, medición e información son componentes clave de la gestión de realización de beneficios. Ellos producen los datos y conocimientos necesarios para informar al liderazgo sobre el retorno de la inversión (ROI, Return on Investment) y otros indicadores financieros, así como los numerosos beneficios intangibles que los proyectos y programas entregan. Para entender mejor cómo las organizaciones mantienen su enfoque en los beneficios durante la ejecución de un proyecto, encuestamos a 717 profesionales de dirección de proyectos y llevamos a cabo entrevistas exhaustivas a ejecutivos senior. A partir de dicha investigación aprendimos lo siguiente:

1



Las organizaciones que invierten en la realización de beneficios identifican un rol importante para los directores de proyecto, en especial durante la ejecución de proyectos.

A pesar de que las responsabilidades varían, se centran principalmente en el monitoreo de los beneficios esperados y la comunicación de los indicadores clave a los propietarios de negocios y a los líderes. Más específicamente, las organizaciones en nuestra investigación sostienen que sus directores de proyecto son los principales responsables de:

- Revisar los beneficios esperados [46%]
- Comunicarse con los propietarios de negocios y mantenerlos informados sobre los problemas relacionados con la empresa [63%]
- Garantizar que los beneficios del proyecto se mantengan alineados con los objetivos estratégicos de la organización [38%]

2



Las organizaciones que materializan más completamente los beneficios utilizan equipos interdisciplinarios.

La composición de estos equipos puede diferir y saber quién hace qué, y cuándo, suele ser todo un desafío. Pero por lo general, el propietario del negocio, también denominado “propietario de los beneficios” en algunas organizaciones, trabaja estrechamente con el director de proyecto. Entre nuestros encuestados, vemos que las dinámicas del equipo que pueden asegurar la obtención de beneficios son:

- Experiencia del director de proyecto [22%]
- Participación del propietario del negocio [22%]
- Participación de la gerencia ejecutiva [20%]

3



Las organizaciones que cumplen satisfactoriamente la estrategia cuentan con las herramientas y procesos correctos para monitorear y medir los beneficios.

Hacen una inversión en la gestión de realización de beneficios y ponen en práctica un enfoque formal que se puede replicar en todos los proyectos. Más específicamente, nuestra investigación confirma que las organizaciones que cuentan con las siguientes prácticas son más rentables y eficientes:

- Proceso prescrito: aquellas que tienen un proceso completamente prescrito para informar la realización de beneficios declaran que un promedio de 38% más proyectos cumplen o exceden el ROI pronosticado [61% frente a 44%]
- Documentación estandarizada: aquellas que tienen documentación completamente estandarizada para informar las métricas de realización de beneficios declaran que un promedio de 19% más proyectos cumplen o exceden el ROI pronosticado [56% frente a 47%]
- Información de rutina: aquellas que reciben información completa sobre el desempeño de los proyectos en comparación con las métricas identificadas declaran que un promedio de 28% más proyectos cumplen o exceden el ROI pronosticado [60% frente a 47%]



UN PUNTO DE PARTIDA

PARA COMPRENDER MEJOR LOS BENEFICIOS, COMPARTIMOS LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

- **OBJETIVOS:** Los objetivos del proyecto son los resultados que se obtendrán después de la finalización de un proyecto, como por ejemplo, una conversión de TI exitosa, el desarrollo de un nuevo producto o proceso de manufactura, o la construcción y dotación de personal de una nueva instalación.
- **BENEFICIOS:** Los beneficios del proyecto constituyen el valor que se crea para el patrocinador o beneficiario del proyecto como consecuencia de la finalización exitosa de un proyecto.
- **REALIZACIÓN DE BENEFICIOS:** La realización de beneficios es el medio para asegurar que los beneficios deriven de los flujos de salida.
- **GESTIÓN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS:** La gestión de realización de beneficios incorpora las actividades de gestión de beneficios a lo largo de la vida de un proyecto: identificar, ejecutar y mantener.

ENFOQUE EN LOS BENEFICIOS PARA COMPROBAR EL VALOR DE NEGOCIOS

Las prácticas de gestión de realización de beneficios ayudan a las organizaciones a reducir las tasas de fracaso de los proyectos y las pérdidas financieras relacionadas. También apoyan una mejor toma de decisiones sobre los proyectos que conviene financiar, ya que las organizaciones que gestionan los beneficios dedican tiempo a la identificación de los beneficios como parte del caso de negocio que guía las inversiones en los proyectos.

Durante todo el ciclo de vida del proyecto, la gestión de beneficios incluye actividades de monitoreo e indicadores clave del desempeño (KPI, Key Performance Indicators) para medir el progreso con respecto a dichos beneficios. Esos conocimientos ayudan al liderazgo a determinar si un proyecto va por buen camino para entregar valor, corregir el curso, abordar riesgos u otros cambios en el negocio que podrían amenazar las inversiones y la realización de beneficios.

83%

A pesar de este valor comprobado de la gestión de beneficios, nuestros datos de *Pulse of the Profession*® revelan que a un sorprendente 83% de las organizaciones les falta madurez en la realización de beneficios.

No obstante, a pesar de este valor comprobado de la gestión de beneficios, nuestros datos de *Pulse of the Profession*® también revelan que a un sorprendente 83% de las organizaciones les falta madurez en la realización de beneficios. Los motivos de esto son innumerables. Muchas organizaciones simplemente encuentran difícil la disciplina. Luchan con el hecho de que los beneficios orientados a los proyectos no se materializan completamente durante semanas, meses o incluso años después del fin de un proyecto, por lo que no siempre saben quién es el responsable de la gestión de los beneficios.

Particularmente, los líderes no siempre conectan la ejecución de los proyectos con los beneficios sostenibles para la empresa. En lugar de ello, a menudo ven los proyectos como un fin para sí mismos, y sus organizaciones miden el éxito de un proyecto según si se entrega a tiempo y dentro del presupuesto. Esa práctica continúa, a pesar de que los grandes volúmenes de investigación revelan una desconexión clara entre las medidas tradicionales del éxito de un proyecto y la realización de beneficios.

Es por eso que la realización de beneficios es un enfoque adicional para los directores de proyecto. Es quizá lógico, incluso si algunas organizaciones aún no han hecho la conexión, ya que los proyectos ofrecen salidas y resultados (productos, servicios y factores de cambio), los cuales, a su vez, ofrecen beneficios a la organización y a sus clientes.

Pero todo esto no sucede junto por casualidad.

La gestión de beneficios eficaz requiere un enfoque formal, que comienza mucho antes del proyecto en sí. Como hemos señalado, la actividad inicial es la identificación de los beneficios que se espera que entregue un proyecto. Ese paso, una parte esencial del desarrollo del caso de negocio para un proyecto, fue el enfoque de nuestro primer informe sobre la realización de beneficios, *El impacto estratégico de los proyectos: identifique los beneficios para impulsar los resultados de negocios*. El informe proponía que el director de proyecto debe participar en la conversación sobre los beneficios desde el principio para entender de qué modo el proyecto apoya los objetivos estratégicos, conocimiento que podría afectar a la ejecución del proyecto.

Durante la ejecución de un proyecto se requiere un monitoreo periódico para determinar si el proyecto avanza según lo previsto. Ese esfuerzo tiene que comenzar desde el principio, de modo que la información se pueda utilizar para guiar la continua asignación de recursos, la gestión de riesgos y otras decisiones que mantendrán el proyecto en marcha. Las organizaciones suelen tener dificultades en esta fase. Conforme a nuestra investigación, solo una de cada tres organizaciones tiene una metodología estadística formal para evaluar el aporte del éxito de la ejecución de un proyecto una vez que este ha finalizado.

La superación de este desafío incluye una planificación cuidadosa sobre lo que debe medir y qué métodos de recopilación de datos utilizar. Las organizaciones con prácticas de realización de beneficios más maduras hacen lo siguiente para informar mejor a los líderes ejecutivos sobre el avance respecto de los beneficios y objetivos estratégicos:

- Establecen puntos de referencia para niveles de desempeño aceptables
- Evitan capturar demasiados datos
- Se enfocan en indicadores clave

Esos beneficios y objetivos son tangibles e intangibles, por lo que se requieren evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Los beneficios intangibles, y cómo medirlos, es otra razón por la cual las organizaciones consideran que la realización de beneficios es tan difícil. Sin embargo, ignorar los beneficios más intangibles es arriesgado, ya que una mayor cantidad de organizaciones consideran que un enfoque esencial en el entorno empresarial cada vez más complejo debe ser en los clientes y cómo diferencian a una organización.

1 de cada 3
organizaciones tiene
una metodología
estadística formal para
evaluar el aporte del
éxito de la ejecución de
un proyecto una vez que
este ha finalizado.



MEDICIÓN DE LOS BENEFICIOS INTANGIBLES

Una evaluación del éxito del proyecto es incompleta sin la supervisión del espectro completo del valor que ofrece el proyecto, que incluye beneficios intangibles, en particular aquellos relacionados directamente con factores subjetivos, como satisfacción del cliente, imagen de marca, reputación o perfil de riesgo.

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de los beneficios intangibles, sobre todo en el complejo entorno empresarial actual en que una mayor cantidad de organizaciones están descubriendo la ventaja competitiva a través de relaciones y reputaciones. De hecho, los economistas señalan que más de 25% del valor de una organización se basa ahora en los activos intangibles.

Los beneficios intangibles están en los radares de las organizaciones que han adoptado la realización de beneficios, como Axiall Corporation, un fabricante y comercializador de productos químicos. La empresa señala que, si bien no está obligada a hacerlo, hace un esfuerzo consciente para centrarse en los beneficios intangibles, los conocimientos positivos o negativos que surgen durante la ejecución de un proyecto. La empresa capta y registra este tipo de conocimientos o las lecciones aprendidas para poder utilizar la información para mejorar futuros proyectos, afirma Dwain Wilcox, CIO. Explicó: "Intentamos profundizar en 'Muy bien, escuchamos algo, ¿cómo obtenemos valor de lo que acabamos de escuchar, y lo usamos para nuestro beneficio?'"

Cuando se identifican y rastrean los beneficios intangibles, normalmente surgen preguntas sobre si se deben cuantificar, o incluso monetizar, antes de informar los resultados a los líderes ejecutivos. Eso, en sí, es un importante desafío de la realización de beneficios. La cuantificación de los beneficios intangibles no es ciencia pura, sino que depende del uso hábil de las herramientas analíticas, como análisis comparativo o de escenarios. Algunas organizaciones utilizan el análisis costo-beneficio o de valor para cuantificar el impacto de los beneficios intangibles.

Los desafíos de las métricas intangibles son evidentes en nuestra investigación, lo que demuestra que más de un tercio, o 38% de las organizaciones, cuantifican los beneficios intangibles de los proyectos de forma habitual.

¿Cuantifica la organización habitualmente los beneficios intangibles de un proyecto?



Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que están redondeados.

Referencia: Jack Keen, "Intangible Benefits Can Play Key Role in Business Case," CIO, 1 de septiembre de 2003, tomado de <http://www.cio.com/article/2442083/it-organization/intangible-benefits-can-play-key-role-in-business-case.html>.

EL PLAN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS

UN PLAN DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS DESCRIBE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS BENEFICIOS PLANIFICADOS. IDENTIFICA UN CRONOGRAMA Y LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE LOS BENEFICIOS SE MATERIALICEN COMPLETAMENTE CON EL TIEMPO.

> PARA COMENZAR

El plan identifica las actividades, procesos y sistemas asociados necesarios para gestionar los factores de cambio impulsados por los beneficios esperados; los cambios necesarios en los procesos y sistemas existentes; y cómo y cuándo ocurrirá la transición a un estado operativo.

> CÓMO USARLO

Un plan de realización de beneficios define:

- Los beneficios y supuestos asociados, y cómo se logrará cada beneficio.
- Las métricas, incluidos los KPI, y los procedimientos para medir el progreso con respecto a los beneficios.
- Los roles y responsabilidades que se requieren para gestionar los beneficios.
- De qué modo los beneficios y capacidades resultantes pasarán a un estado operativo para lograr beneficios.
- De qué modo las capacidades resultantes se traspasarán a las personas, grupos u organizaciones responsables de mantener los beneficios.
- Los procesos para determinar el grado en el que cada beneficio de proyecto o programa se logra antes del cierre formal.

Fuente: Project Management Institute. The Standard for Program Management – Third Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2013.

LA TRAVESÍA DE LA GESTIÓN DE BENEFICIOS

Por Dave Davis, PMP, PgMP, Director de Proyecto, GE Brilliant Factory

La gestión de beneficios ayuda a asegurar que los proyectos de una organización tengan éxito más allá de las métricas comunes de tiempo, alcance y presupuesto. Al hacer que la gestión de beneficios sea una parte formal de los procesos de dirección de proyectos y programas, los líderes de una organización pueden estar seguros de que los proyectos y programas se alinearán con sus objetivos estratégicos y entregarán beneficios claros de acuerdo con los resultados esperados de las iniciativas estratégicas más importantes de la organización. Sin embargo, ¿dónde comienza una organización el camino hacia la madurez en la realización de beneficios?

Si bien no existe un enfoque único, el siguiente ejemplo da una idea de cómo una empresa puso en marcha las prácticas de gestión de realización de beneficios. > *Vea las preguntas y actividades en la siguiente página para obtener más información sobre cómo las organizaciones abordan esta situación.*

Cuando se pidió a una importante empresa de servicios financieros que implementara prácticas de gestión de beneficios, descubrió que mediante la adopción de un enfoque más metódico y el uso de técnicas de gestión de cambio, la organización podría generar conciencia sobre la razón por la que las prácticas eran necesarias y lograr una mayor adopción. Jerry Whittaker, Socio Administrador de Benefits Advisory Consulting, compartió sus experiencias en la implementación de prácticas de beneficios en esta empresa.

Dentro de estos tres dominios principales hay una serie de revisiones y entregables que ofrecen una estructura repetible para todos los programas dentro del portafolio, como se describe a continuación:



1. Planificar/modelar los beneficios

La organización basó sus prácticas de beneficios en la definición de los beneficios al comienzo y su incorporación como un objetivo a lo largo del ciclo de planificación. Esta fase implica mucho más que solo pronosticar los beneficios que entregará un proyecto; en particular, requiere: una sesión detallada de obtención de requisitos con los principales interesados para alinear los beneficios con la intención estratégica, los resultados asociados y las capacidades que se deben entregar con el fin de obtener los beneficios, y un mapa de ruta que se pueda utilizar para monitorear y controlar la entrega de los beneficios.

ASUNTO: Implementar prácticas de gestión de beneficios eficaces y repetibles para crear un proceso más disciplinado que se utilizara constantemente.

ACCIÓN: Establecer un ciclo de vida de tres fases para la gestión de beneficios mediante el uso de un modelo de toma de decisiones integrado personalizado desarrollado específicamente para este proceso.

2. Alinear el plan de beneficios con los interesados

La segunda fase se trata de la responsabilidad, quién es finalmente el encargado de la entrega de los beneficios, y es un componente importante del modelo de decisión. Un grupo de planificación modela los beneficios con los resultados y capacidades. También asegura un compromiso de los interesados pertinentes con la entrega de los beneficios. Esto se traduce en un modelo de gobernabilidad y toma de decisiones para tomar las difíciles decisiones de comprometerse con ciertos montos (de dinero) de beneficios y alinearlos con resultados y capacidades específicos.

Un entregable esencial en esta fase fue el establecimiento de un mapa de ruta/plan de monitoreo y control que permite que la organización haga un seguimiento de los resultados reales con respecto a las expectativas. Este fue un modelo evolutivo, y la intención general era mejorar la capacidad de la organización para pronosticar los beneficios y entender mejor cuándo se obtendrían. Comunicar esta información es un componente importante de la gestión de cambio necesario para garantizar el éxito de las prácticas de gestión de beneficios.

3. Materializar los beneficios

Una vez que se haya establecido el modelo para alinear los beneficios con los resultados y capacidades, y que se haya definido un mapa de ruta para determinar cuándo se entregarían los resultados esperados, el programa pasó a una fase de monitoreo y control para informar los resultados reales con respecto al plan. Durante todo el ciclo de vida, el cumplimiento de la estricta gobernabilidad/control de cambios fue esencial para mantener buenas prácticas de gestión de beneficios.

RESULTADOS: Tres años luego de la adopción de las prácticas de gestión de beneficios, la organización ha tenido éxito y contratiempos.

- Una de las lecciones principales aprendidas es la importancia de la persistencia en el logro de la meta de beneficios. El modelo es simple, pero la clave para tener éxito con él es el compromiso de la organización para lograr que el modelo de toma de decisiones centrado en los beneficios sea la base para determinar el éxito de sus objetivos. Ha habido varios programas que han pasado por este modelo y la organización maneja cada vez mejor el pronóstico de los futuros programas.
- Otra lección aprendida es el éxito logrado mediante un enfoque iterativo respecto de la implementación de las prácticas de beneficios. Esta iteración incluyó el desarrollo de documentación y procesos para todos los interesados en la organización. Luego, la documentación se utilizó para capacitar a los interesados. Se asignó un profesional de gestión de beneficios al equipo del programa para ayudar a definir el modelo de beneficios, el mapa de ruta del programa y el plan de monitoreo y control.

SIGUIENTES PASOS: El especialista en realización de beneficios en esta organización quiere llevar el modelado de beneficios a la fase de planificación del portafolio. Esto apoyaría la toma de decisiones sobre las inversiones del programa, y se entregaría un plan de beneficios de alto nivel (modelado con resultados y capacidades a nivel de programa) al director de programa. La expansión de las prácticas de beneficios, tanto de forma vertical como de forma horizontal, en la organización es la siguiente iteración en la aplicación del proceso de toma de decisiones centrada en los beneficios. La fase de sostenibilidad se enfocará en el seguimiento de los beneficios de extremo a extremo y una entrega perfecta a operaciones.

Davis es un miembro activo de PMI, y ha publicado varios artículos en revistas profesionales y con frecuencia habla sobre diversos temas relacionados con dirección de proyectos.

PREGUNTAS Y ACTIVIDADES

PREGUNTAS

que se deben formular durante la fase de entrega:

- ¿Se han desarrollado y acordado los beneficios?
- ¿Se ha consultado a los interesados?
- ¿Existen estructuras de informe y procesos de monitoreo de beneficios?
- ¿Se han revisado y actualizado los beneficios?
- ¿Están los beneficios alineados con los objetivos estratégicos de la organización?

ACTIVIDADES

que conforman la entrega de beneficios incluyen:

- Establecer el plan de realización de beneficios que guiará el trabajo el resto del proyecto o programa.
- Definir los indicadores clave del desempeño y medidas cuantitativas asociadas que se requieren para monitorear eficazmente la entrega de beneficios.
- Establecer la línea base de desempeño para el proyecto o programa y comunicar las métricas de desempeño a los interesados clave.
- Monitorear el entorno (incluidos factores externos e internos), los objetivos y la realización de beneficios de la organización para asegurar que el proyecto o programa se mantenga alineado con los objetivos estratégicos de la organización.
- Iniciar, realizar, hacer la transición y cerrar los proyectos y subprogramas del componente y gestionar sus interdependencias.
- Evaluar los riesgos y KPI relacionados con finanzas, cumplimiento, calidad, seguridad y satisfacción de los interesados para monitorear la entrega de beneficios.
- Registrar el progreso del proyecto y programa e informarles a los interesados clave conforme se indica en el plan de comunicación.

RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE BENEFICIOS

Una de las razones por las cuales las organizaciones no tienen éxito en la realización de beneficios, o simplemente la ignoran, es porque no asignan, o no saben a quién deben asignar, la supervisión. Las funciones y responsabilidades se tornan más claras cuando una organización comprende plenamente la travesía de los beneficios a lo largo del ciclo de vida del proyecto y posteriormente, cuando los resultados y salidas y los beneficios que entregan se transfieren a la empresa. (Para obtener más información, ver Roles de la realización de beneficios en la página 13).

Casi la mitad de las organizaciones en nuestro estudio (46%) señalaron que el director de proyecto es principalmente responsable de revisar los beneficios identificados en el caso de negocio durante la ejecución del proyecto. Casi dos de cada tres organizaciones (63%) informan que los directores de proyecto también son responsables de comunicarse con los propietarios de negocios en caso de que surjan problemas relacionados con los beneficios. Y casi dos de cada cinco organizaciones (38%) informan que el director de proyecto es principalmente responsable de garantizar que los beneficios de los proyectos se mantengan alineados con los objetivos estratégicos (ver Figura 1).

"Creo que la gestión de beneficios es tan difícil de codificar porque los directores de proyecto no saben muy bien si les corresponde a ellos, a los gerentes senior, a los equipos operativos o a otra persona. Por ello, se deja fuera y no se le da la atención que merece", dice Elizabeth Harrin, Directora de Otobos Consultants Ltd y creadora de *A Girl's Guide to Project Management* (La guía de dirección de proyectos de una chica).

Figura 1. RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE BENEFICIOS DE UN PROYECTO

Rol	Revisar los beneficios esperados	Se comunican los problemas relacionados con los beneficios a los propietarios de empresas	Se garantiza que los beneficios del proyecto se mantengan alineados con los objetivos estratégicos de la organización
Director de proyecto	46%	63%	38%
Propietario del negocio	14%	N/D	13%
Patrocinador ejecutivo	14%	9%	19%
Otra persona designada de la gerencia senior	9%	12%	11%
Personal de PMO	8%	9%	8%
Director de PMO	4%	5%	7%
Otro	<1%	<1%	<1%
No se hace en la organización	5%	2%	3%

Nota: Los porcentajes reflejan las organizaciones que indicaron que el rol es principalmente responsable de cada actividad. Los porcentajes de las columnas pueden no sumar 100% debido a que están redondeados.

Si bien la responsabilidad del seguimiento, análisis e información de si los proyectos y programas entregan los resultados previstos no les corresponde solo a los directores de proyecto, estos resultados demuestran que tienen un rol claro en la gestión de realización de beneficios. Pero el hecho de que tan pocas organizaciones responsabilicen al director de proyecto de asegurar que los beneficios permanezcan alineados con los objetivos estratégicos también sugiere una falta de apreciación o comprensión de que los proyectos son impulsores estratégicos del éxito empresarial.

“Parece intuitivamente obvio que el director de proyecto debe entender a cabalidad el objetivo del proyecto en términos de cómo agregará valor a la organización”, señala Michael R. Wood, Consultor Independiente Estratega de TI y Mejora de Procesos de Negocios. “En ese contexto, el director de proyecto debe estar atento durante el proceso del proyecto, y evaluar continuamente si el proyecto va en camino a cumplir esos objetivos. Esto va mucho más allá que la entrega *a tiempo y dentro del presupuesto*; aborda *al propósito*. Los directores de proyecto deben ser los principales informantes sobre los proyectos que creen que ya no lograrán su intención prometida, independientemente del dinero, recursos y tiempo que se hayan invertido hasta ese momento”.

“Los directores de proyecto deben ser los principales informantes sobre los proyectos que creen que ya no lograrán su intención prometida, independientemente del dinero, recursos y tiempo que se hayan invertido hasta ese momento”.

Michael R. Wood

Consultor Independiente Estratega de
TI y Mejora de Procesos de Negocios

Dado que no se verán muchos beneficios previstos hasta después de que el proyecto se haya entregado, es fundamental contar con un propietario para la medición continua de los beneficios. La asignación de un propietario pone a alguien a cargo del monitoreo y medición de los beneficios de manera consciente y deliberada. Kevin Korterud, Gerente Senior en Accenture, ve los beneficios como un proceso de solución que requiere una función dedicada a cargo de la realización de beneficios, manteniéndola separada de la entrega. Ese “propietario” trabaja directamente con el director de proyecto, y su relación abarca la responsabilidad de la gestión de beneficios, desde la ejecución del proyecto hasta las operaciones

ROLES DE LA REALIZACIÓN DE BENEFICIOS	
Patrocinador ejecutivo	Se asegura de que el proyecto o programa genere el máximo valor para la organización.
Propietario de los beneficios o negocios	Asume la responsabilidad general del monitoreo y medición de los beneficios y de garantizar que se obtengan.
Director de proyecto	Lidera al equipo responsable de lograr los objetivos del proyecto.
Director de programa	Mantiene la responsabilidad del liderazgo, conducción y rendimiento de un programa.
Director de portafolio	Establece, equilibra, monitorea y controla los componentes del portafolio para lograr los objetivos de negocios estratégicos.


El equipo interdisciplinario está mejor preparado para satisfacer las necesidades de negocios (para permitir los niveles más altos de realización de beneficios) como parte de un esfuerzo de colaboración con los líderes y los propietarios de empresas desde el inicio. Todos contribuyen al debate sobre los beneficios, ayudando así a otros a entender sus necesidades y limitaciones, de modo que los beneficios cuenten con el apoyo adecuado durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Un equipo interdisciplinario que combina habilidades y niveles de liderazgo puede ser la mejor garantía de que se obtendrán los beneficios identificados en un caso de negocio, pero nuestra investigación no elevó ningún rol o función como más esencial. En lugar de eso, las opiniones se dividieron casi por igual entre la experiencia de los directores de proyecto (22%), la participación de los propietarios de empresas (22%) y la participación de la gerencia ejecutiva (20%).

Los factores culturales también influyen en si la realización de beneficios tiene éxito, y si los equipos de proyecto se sienten empoderados para abordar lo que se debe cambiar cuando existen obstáculos. Estos pueden incluir una falta de gobernabilidad, casos de negocio poco realistas, beneficios inciertos o improbables, y ninguna responsabilidad real de la gestión de beneficios.

“Algunos ven la responsabilidad como un punto de control; sin embargo, siento que la responsabilidad es más que eso y es parte de los valores o normas culturales de uno. La responsabilidad define el enfoque que adopta una organización para responsabilizar a las personas o a grupos por su desempeño y sus resultados”, afirma Craig Curran-Morton, PMP, Director de Proyectos de Minería.

“Los beneficios no se materializan simplemente mediante el uso del sistema de honor. Se necesita un gran liderazgo, esfuerzo, seguimiento y supervisión de todos los niveles para asegurar que la organización obtenga los beneficios esperados, y aquí es donde la responsabilidad entra en juego”.



Sin una cultura orientada al valor, la realización de beneficios es más desafiante. Y si los Directores Ejecutivos no están plenamente comprometidos con la disciplina o no aprecian que los valores ofrecen valor empresarial, es posible que los directores de proyecto y otros interesados tengan que asumir más responsabilidad para incentivar la gestión de beneficios.

“Sería agradable, pero ingenuo, pensar que la gente siempre trabaja de forma proactiva para entregar los resultados establecidos en el caso de negocio, y que esos resultados siempre se lograrán”, agrega Curran-Morton. “Los beneficios no se materializan simplemente mediante el uso del sistema de honor. Se necesita un gran liderazgo, esfuerzo, seguimiento y supervisión de todos los niveles para asegurar que la organización obtenga los beneficios esperados, y aquí es donde la responsabilidad entra en juego”.

Craig Curran-Morton, PMP

Director de Proyectos de Minería

HERRAMIENTAS Y PROCESOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Además de una cultura de apoyo, la gestión de realización de beneficios exitosa requiere herramientas y procesos para identificar los beneficios, gestionarlos durante la ejecución del proyecto, transferirlos a la empresa y hacer un seguimiento de los logros con respecto al plan de negocios. Las organizaciones con altos niveles de madurez de realización de beneficios hacen las inversiones necesarias. Tienen procesos prescritos, documentación estandarizada y requisitos de presentación de informes de rutina, todos los cuales contribuyen a mayores retornos de las inversiones, de acuerdo con nuestra investigación, que reveló lo siguiente:


- Cuando las organizaciones tienen procesos completamente prescritos, un promedio de 38% más de los proyectos cumplen o exceden el ROI pronosticado (61% frente a 44%).
- Cuando las organizaciones tienen documentación completamente estandarizada para informar las métricas de realización de beneficios, un promedio de 19% más proyectos cumplen o exceden el ROI pronosticado (56% frente a 47%).
- Cuando las organizaciones reciben información completa sobre el desempeño de los proyectos en comparación con las métricas identificadas, un promedio de 28% más proyectos cumplen o exceden el ROI pronosticado (60% frente a 47%).

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la necesidad de identificar y hacer un seguimiento de las métricas específicas de los beneficios durante el ciclo de vida del proyecto. Las métricas correctas producen información en tiempo real sobre si un proyecto está en buen camino, lo que permite acciones correctivas cuando sea necesario. Algunas métricas proporcionan también a los líderes ejecutivos los datos que necesitan para evaluar los KPI, lo que, a su vez, ayuda a determinar si se conseguirán los objetivos estratégicos. De no ser así, los líderes tienen la oportunidad de redirigir las inversiones o incluso cancelar un proyecto.

Pero muy pocas organizaciones reconocen que los datos de las métricas relacionadas con los beneficios representan una herramienta para la toma de decisiones de los líderes. Nuestra investigación encuentra brechas entre el porcentaje de organizaciones que utilizan métricas para medir los beneficios y el porcentaje que hace un seguimiento habitual de las métricas para los líderes ejecutivos (ver Figura 2). Esta brecha probablemente considera la razón por la que los líderes no siempre entienden que los proyectos cumplen la estrategia, y la razón por la que seguimos viendo una disminución de las tasas de éxito de los proyectos.

Las métricas correctas producen información en tiempo real sobre si un proyecto está en buen camino, lo que permite acciones correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. MÉTRICAS UTILIZADAS PARA MEDIR Y RASTREAR EL PROGRESO



Medir el progreso de los beneficios durante todo el ciclo de vida del proyecto también puede proteger contra la corrupción del alcance. Cualquier desviación del plan original puede tenerse en cuenta en las evaluaciones de beneficios, especialmente si los cambios amenazan la realización de beneficios. La gestión de beneficios ayuda a las organizaciones a mantenerse enfocadas en la razón por la que el proyecto se inició en primer lugar. Y no se detiene después de que termina el proyecto, como en la dirección de proyectos tradicional, que continúa hasta que se obtienen claramente todos los beneficios. Las organizaciones pueden utilizar el mismo marco de planificación de proyectos, pero crean hitos específicos para los beneficios, determinan responsabilidades y establecen sistemas de comunicación apropiados. Si se hace de esta manera, la gestión de beneficios puede ser una adición inteligente a un plan de dirección de proyectos integral.

Axiall Corporation está gestionando el alcance de un proyecto de US\$40 millones al definir claramente los beneficios y establecer la responsabilidad de su logro, de acuerdo con Dwain Wilcox, CIO. Explica que se están gestionando los cambios en el diseño y la ejecución, ya que incluso la menor desviación puede afectar a los beneficios. “Cuando vemos elementos que puedan contribuir a la corrupción del alcance, los abordamos en el perfil de gestión de riesgos, debido a que la corrupción del alcance tiene un impacto en el resultado del proyecto, el presupuesto o los recursos; es realmente un riesgo que se debe manejar”, dice Wilcox, y agrega que cree que las organizaciones tienen que encontrar una manera de clasificar los proyectos por tamaño o alcance para determinar el seguimiento correcto de la realización de beneficios y los resultados que se desean lograr.

CONCLUSIÓN

La gestión de realización de beneficios puede ayudar a cerrar la brecha entre la planificación estratégica y la ejecución al asegurar la implementación de las iniciativas más valiosas de una organización. Dado que todo cambio estratégico se entrega a través de proyectos y programas, vemos que es de suma importancia tener una mayor conciencia acerca de los beneficios que entregan.

Como vemos en este informe, los componentes clave de la gestión de realización de beneficios durante la ejecución de un proyecto son monitoreo, medición e información. Una vez que un proyecto o programa pasa a la fase de ejecución, el equipo y los recursos necesarios deben estar preparados para desempeñarse con los beneficios previstos en mente. Para ejecutar plenamente la gestión de beneficios, la organización debe minimizar los riesgos para los futuros beneficios y, a la vez, maximizar las oportunidades para obtener beneficios adicionales. Aunque seguimos observando que muchas organizaciones no tienen madurez en estas actividades, nuestra investigación ofrece una serie de ideas para ayudarles a capturar las expectativas de sus inversiones:

APOYAR el rol de los directores de proyecto en la gestión de realización de beneficios.

UTILIZAR equipos interdisciplinarios para materializar completamente los beneficios.

PROPORCIONAR las herramientas y procesos correctos para monitorear y medir los beneficios.

Mantener un enfoque claro en los beneficios esperados y las responsabilidades que existen antes, durante y después de la ejecución del proyecto es esencial. Y, dado que la gestión de realización de beneficios puede influir en el éxito del proyecto y éxito estratégico, creemos que es hora de que las organizaciones establezcan un propietario para la medición continua de los beneficios. Esa persona mantiene el enfoque mientras se asegura de mantener los beneficios y que el proyecto o programa siga creando valor.

En nuestro siguiente informe, que incluirá el monitoreo del rendimiento de los beneficios y la garantía de la continuidad de la realización de los beneficios, nos enfocaremos en ese sostenimiento continuo. Esta visión de la gestión de realización de beneficios tiene como finalidad ayudar a las organizaciones a determinar mejor si están dirigiendo sus inversiones en proyectos y programas con prudencia y de una manera que les permita lograr los objetivos estratégicos.




ENFOQUE EN LOS BENEFICIOS DURANTE
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

APÉNDICE

APÉNDICE


P: ¿Cuán importante cree que es intentar cuantificar los beneficios intangibles de los proyectos?



Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que están redondeados.


P: ¿Cuantifica su organización habitualmente los beneficios intangibles de un proyecto?

P: Si responde sí, ¿qué método de cuantificación se usa con mayor frecuencia?



Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que están redondeados.

P: Durante la ejecución de un proyecto, ¿cuál de las siguientes métricas se utiliza habitualmente para medir los beneficios de un proyecto en su organización?




APÉNDICE

P: Durante la ejecución de un proyecto, ¿de cuál de estas métricas hace un seguimiento habitualmente para los líderes ejecutivos de su organización? (Base: cualquier métrica que se utilice habitualmente para medir los beneficios del proyecto.)




P: Durante la ejecución de un proyecto, ¿recibe habitualmente información acerca del desempeño del proyecto con respecto a las métricas identificadas?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: Durante la ejecución de un proyecto, ¿tiene un proceso prescrito para informar la realización de beneficios del proyecto?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: Durante la ejecución de un proyecto, ¿tiene documentación estandarizada (por ejemplo, plantillas de informes) para informar las métricas de la realización de beneficios del proyecto?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.


P: Para proyectos de US\$1 millón o más, ¿con qué frecuencia se realiza cada uno de los siguientes tipos de monitoreo en su organización? (Base: las organizaciones que tienen proyectos con presupuestos de US\$1 millón o más.)



P: Durante la ejecución de un proyecto, ¿cuál considera que es el factor más eficaz que asegura que los beneficios descritos en el caso de negocio de un proyecto o programa se materialicen efectivamente?




P: En su organización, ¿quién es el principal responsable de revisar los beneficios esperados durante la ejecución del proyecto?




APÉNDICE

P: ¿Quién es el principal responsable de comunicarse con los propietarios de negocios y de mantenerlos informados acerca de los problemas relacionados con los beneficios durante la ejecución de un proyecto?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: ¿Quién es el principal responsable de asegurar que los beneficios de un proyecto se mantengan alineados con los objetivos estratégicos de la organización durante la ejecución del proyecto?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: ¿Quién es el principal responsable de revisar el progreso con respecto al caso de negocio durante la ejecución de un proyecto?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: ¿Con qué frecuencia se hace cada una de las siguientes actividades durante la ejecución de un proyecto?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: Una vez concluido el proyecto, ¿tiene su organización una metodología para evaluar las contribuciones relativas (a) del éxito de la ejecución del proyecto y (b) de los factores ambientales externos, como un aumento en la demanda?




Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a que están redondeadas.

P: ¿Cuál cree que es la importancia relativa de estos dos factores en la determinación del éxito del proyecto, en general?



- Entrega del proyecto según lo especificado en el tiempo y presupuesto estimados (es decir, salidas del proyecto)
- Entrega de los beneficios del proyecto como se contempla en el caso de negocio (es decir, resultados del proyecto)


Región




Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que están redondeados.

APÉNDICE

P: Seleccione el término que describe mejor el enfoque principal de su organización.



P: ¿Cuál de los siguientes incluye los ingresos anuales totales de su organización (US\$)?



Recursos

Curran-Morton, Craig. *Accountability: A Key to Benefits Realization*. ProjectManagement.com, octubre de 2015.

Harrin, Elizabeth. *Tools and Roles for Benefits Realisation Management*. ProjectManagement.com, junio de 2015.

Wood, Michael. *Benefits Realization: Something to Think About*. ProjectManagement.com, octubre de 2015.

Cómo capturar el valor de la dirección de proyectos mediante la toma de decisiones. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2015.

Pulse of the Profession®: El alto costo de un bajo desempeño. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2016.

The Standard for Program Management – Third Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2016.

El impacto estratégico de los proyectos: identifique los beneficios para impulsar los resultados de negocios. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2016.



Le pedimos que se una a “Fortalezca la conversación” en torno a los beneficios y el valor de la dirección de proyectos y programas. Mientras continuamos nuestro viaje de un año en relación con la gestión de realización de beneficios, nuestro último informe exhaustivo y Thought Leadership Series ofrecerán información sobre las siguientes preguntas críticas:

- ¿De qué modo pueden las organizaciones mantener los beneficios después de la entrega?
- ¿Qué prácticas se utilizan para monitorear el rendimiento de los beneficios y asegurar la realización continua de los beneficios?
- ¿Quién es responsable de gestionar el beneficio?
- ¿Cómo pueden las organizaciones conectar mejor los beneficios con la estrategia?



Beijing
Bangalore
Bruselas
Buenos Aires
Dubai
Dundalk
Londres
Mumbai
Nueva Delhi
Filadelfia
Río de Janeiro
São Paulo
Shanghai
Shenzhen
Singapur
Sídney
Washington, D.C.



Making project management indispensable for business results.®

PMI.org | pulse@pmi.org |  #PMIpulse

Project Management Institute
Global Operations Center
14 Campus Blvd
Newtown Square, PA 19073-3299 USA
Tel: +1 610 356 4600 | Fax: +1 610 356 4647
Email: customer care@pmi.org