Presentación de avance

Agente 1 Extension Bot

Comunicación institucional para la Secretaría de Extensión Universitaria.
El agente redacta borradores; la decisión queda en la institución.

Juan Ignacio Goñe
Proyecto de Promoción y Síntesis · Facultad de Ingeniería del Ejército

FIE Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional

Qué se muestra hoy

Tres piezas: el estado del plan, la arquitectura compartida y una corrida en vivo en el servidor de la facultad.

01

El Gantt semanal

Cómo va el plan: 47 tareas e hitos, 23 con `done` y 24 sin marcar.

Corte 19/10/2026

02

La arquitectura P100 en tres capas

Lo compartido hoy con evidencia, lo proyectado por la bible con condición de entrada y la frontera del Agente 1.

Propuesta para llegar a una vista común

03

La demo en vivo

En `labredesfie`, operado desde la facultad: gacetilla, certificados y confirmaciones, en ese orden.

No es localhost · sin respaldo offline

Cómo va el plan, con evidencia

47

tareas e hitos en el plan

23 con `done`

24 sin marcar



LO QUE AVANZÓ DESDE SEPTIEMBRE

Evidencia versionada al 19/10

Contrato Historia Viva	Cuenta de servicio	Certificados	Servidor	Anexos 1–3
rc2 · 57/57 contra mock	ADR 0011 · delegación y auditoría	línea descriptiva	medición 3b/8b · 19/10	al laboratorio

Lo que no está marcado, y por qué

Cinco frentes concentran lo que falta. Ninguno se declara cerrado sin evidencia.

s1e · s2d · s3b s4e · s5d · c1	**Validación SEU de muestras**	El paquete está listo desde septiembre. La visita del 19/10 dio definiciones, no revisión de muestras.
s1c · m1	**Forma FIE INFORMA y muestras**	La forma sale del corpus FIE INFORMA; falta la revisión de las muestras y el archivo de plantilla en Docs sigue siendo sintético.
s3a	**Servidor y D3**	El servidor corre como host de cómputo sobre D2; D3 como ambiente completo (unidad compartida y recursos propios) sigue abierto.
HU-011 · posts	**Redacción libre y LinkedIn**	El 3b no resuelve redacción libre; el 8b resuelve Instagram pero no LinkedIn. La decisión de alcance está abierta.
s7c · m7	**E2E en el servidor de la demo**	Pendiente de versionar la corrida; no se declara sin evidencia.

No marcamos lo que no podemos sostener. | El detalle está en el informe del Gantt.

Arquitectura P100 en tres capas

1 Lo compartido hoy, con evidencia

Piezas que los dos equipos pueden mirar hoy, con su límite declarado.

2 Lo proyectado por la bible, con condición de entrada

Se enciende sólo si el problema operativo lo justifica.

3 La frontera de A1

Consume, redacta y registra. No invoca ni coordina a los otros agentes.



Esquema del diagrama de tres capas, redibujado para proyección.

A1 es nodo, no orquestador

La orquestación del P100 es event-driven y batch, con Sheets como bus de datos.

Capa 1: lo compartido hoy, con su evidencia

ADR 0008

Pestaña de insumos en D2

A3–A5 entregan filas con envelope `agente1.insumo.v1`. A1 las sondea, responde estado y procesa cada `correlation_id` una sola vez.

Probado offline; la corrida live sobre D2 está preparada y no ejecutada.

CONTRATO RC2

Historia Viva, `/v1`

OpenAPI 1.1.0-rc2: 57/57 escenarios y 39/39 casos contra el mock Prism. Cliente, transporte y validación de esquema del lado de A1.

La API real se prueba el 27/10. El tag del 30/10 todavía no está congelado.

ADR 0011

Identidad Workspace

Cuenta de servicio con delegación de dominio, lista cerrada de cuentas suplantables y auditoría por token.

Verificado offline; el paso live contra Google y la baja de la OAuth anterior están en #99.

MEDICIÓN 19/10

`labredesfie` con Ollama

Xeon E-2224G, 4 núcleos sin GPU, 31 GB de RAM. Ollama 0.40.6 en loopback; modelos 3b y 8b medidos con el código vigente. Es el host de la demo.

Hoy sólo corre A1: no hay servicio del sistema ni procesos que se levanten solos tras un reinicio.

ADR 0010

Manifest y auditoría

184 archivos controlados al 19/10. En modo operación, el agente no arranca si un hash no coincide y deja los dos valores en el registro.

La verificación en el host y el tag de versión quedan para el operador.

> «Compartido» no significa «productivo en vivo»: cada pieza tiene un límite declarado y verificable.

Capa 2: lo proyectado, con condición de entrada

Google Apps Script

Triggers institucionales sin una persona detrás.

Hoy: scheduler local y ADR 0008, sin trigger por fila nueva.

PROYECTADO

Celery + Redis

Concurrencia o volumen sostenido que un proceso único no absorbe, o tareas que sobrevivan al reinicio.

Hoy: cola durable en archivo, sin broker.

PROYECTADO

FastAPI

Un servicio con más de un consumidor o una API estable que deba exponerse.

Hoy: CLI y scheduler; `/v1` es el contrato de Historia Viva.

PROYECTADO

LangChain / LlamaIndex

RAG con indexación y reranking, o cadenas multi-paso que el código propio no sostenga.

Hoy: HTTP directo a Ollama, prompts y contratos propios.

PROYECTADO

Docker

Reproducir un entorno multi-servicio o desplegar en otro host sin instalar a mano.

Hoy: venv de uv en el host de la facultad.

PROYECTADO

LangGraph

Estado durable, ciclos, checkpointing o varios agentes coordinados.

Hoy: flujos lineales y estado explícito en JSONL.

PROYECTADO · NO ESTÁ EN LA BIBLE

> LangGraph no está en la bible: entra por la cursada y el anteproyecto, y no está en uso. `deepagents` se lee igual.

Capa 3: la frontera del Agente 1

Consume insumos, redacta borradores y registra decisiones. No invoca, no coordina y no orquesta a los otros agentes.

01 · CONSUME

Insumos y consultas

Filas de A3–A5 en D2, consulta pull a Historia Viva y lectura de la planilla y los Form de la SEU.

ADR 0008 · issue #17 · planilla D2

›

02 · REDACTA

Borradores

Toda pieza nace marcada `BORRADOR` y `PENDIENTE_VALIDACION`. El gate de hechos rechaza la salida completa si algo no está en la fuente.

Gate determinista · salida fail-closed

›

03 · PRODUCE

Piezas y registro

Borradores de gacetilla, post, certificado y notificación; decisiones humanas por Form; aportes a Historia Viva.

Aportes que nacen `PENDIENTE_VALIDACION`

›

04 · VALIDACIÓN HUMANA

La institución decide

Una persona con rol lee, corrige y publica o descarta. El agente no publica ni envía nada por sí solo.

RACI del Proceso 4: RGC valida, COORD aprueba

NO HACE

No publica ni envía. No hay ruta de salida sin una persona.

No orquesta a A2, A3, A4 ni A5.

No hace scraping, analítica ni atención masiva.

La demo en vivo

HOST

labredesfie

Servidor de la facultad, operado desde la facultad. No es localhost: la cátedra no admite que la demo corra en la laptop.

Ollama 0.40.6 en loopback
Sin GPU · sin sudo
Un solo host, sin respaldo offline

1 **Gacetilla**
Sheets → modelo local → Google Doc marcado `BORRADOR`.

2 **HU-014 · certificados**
Dos aprobaciones de línea y del lote → PDF de prueba `SIN VALIDEZ`.

3 **HU-012 · confirmaciones**
Correo simulado con marca `BORRADOR — NO ENVIAR`.

Corte · 45 min Si sólo entra la gacetilla, es un resultado válido. Si algo falla, se muestra la evidencia de la mañana y no se depura en clase.

Límites declarados y próximos hitos

LÍMITES DECLARADOS

- **Validación SEU pendiente.** Revisión de las muestras generadas.
- **Un solo host, sin respaldo offline** (R-TEC-03).
- **Contrato `/v1` en rc2.** La API real se prueba el 27/10.
- **Posts: decisión abierta.** El 3b no resuelve redacción libre; el 8b resuelve Instagram, no LinkedIn.
- **El sistema no está en producción.**

PRÓXIMOS HITOS

23/10	Anexos al laboratorio.
27/10	Prueba con la API real de Historia Viva.
2–6/11	Revisión de laboratorio.
18/11	Presentación de cursada.

Los hitos no dependen sólo del código. La API real es de Historia Viva, la revisión es del laboratorio y la validación es de la SEU.

El agente propone. La institución decide.

Lo que sigue no depende sólo del código: depende de tres acuerdos concretos.

01

Revisar la arquitectura con Ignacio.

Una propuesta para acordar la vista, no un diseño cerrado.

02

Revisar las muestras de la SEU.

El paquete está listo desde septiembre y sigue sin revisión.

03

Llegar al 18/11 con el sistema funcionando.

Demo, evidencia y traspaso, no una promesa de producción.

FIE Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional